



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 5921050594 ze dne 8. 2. 2021

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na zajištění realizace projektu „Obnova zeleně v Čertově rokli - 2. etapa“ – (dále jen „dodatek č. 1“)

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 5921050594/1

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

I.

Smluvní strany

1. statutární město Brno, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00

zastoupené	primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
IČ:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.,
Č. účtu:	43 - 325 971 02 67/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat Ing. Ivan Hloušek, vedoucí Odboru implementace evropských fondů Magistrátu města Brna.

Ve věcech technických je oprávněn jednat [REDAKCE] projektový manažer Odboru implementace evropských fondů Magistrátu města Brna.

(dále jen „objednatel“)

2. Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, se sídlem v Brně, Kounicova 1013/16a, PSČ 602 00

zastoupená	ředitelem Ing. Jozefem Kasalou
DIČ:	CZ62161521
IČ:	62161521
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Č. účtu:	19-5142190287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem dojde k úpravě předmětu plnění v rozsahu blíže specifikovaném ve změnovém listu ze dne 3. 11. 2021. Předmětem dodatku č. 1 je dále změna čl. V smlouvy. Změna ceny smlouvy byla vyvolána náleзовým stavem vzniklým v průběhu realizace akce, kdy je nezbytné upravit objem prováděných prací. Práce jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 3. 11. 2021, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, a oceněném výkazu výměr, který je jeho součástí.



III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

1. Článek V. Cena, odst. 1 smlouvy se nahrazuje textem tohoto znění:

„1. Cena za dílo je sjednaná dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplnění, a činí 4 018 477,46 Kč bez DPH, DPH samostatně 843 880,27 Kč, celkem 4 862 357,73 s DPH.“

IV. Závěrečná ustanovení

2. Dodatek č. -1 je sepsaný ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy, která nadále platí v nezměněné podobě.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a toto stvrzují svými podpisy níže.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příl. č. 1: Změnový list č. 1, včetně oceněného výkazu výměr

Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na její schůzi č. R8/140 dne 10. 11. 2021.

V Brně dne

V Brně dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....

.....