

## Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1/2021

### Stavební úpravy dvoru a sklepa domu č.p. 121, ul. Solní, Prachatice

---

#### Smluvní strany

1.

<b>Objednatel:</b>	<b>město Prachatice</b>
Sídlo:	Velké náměstí 3, Prachatice, 383 01 Prachatice
Zastoupený:	na základě mandátní smlouvy ze dne 1.11.2004 obchodní korporací Městská správa domů a bytů s.r.o. se sídlem Za Baštou 394, Prachatice, PSČ: 38301, IČ: 25184296 zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 8367, kterou zastupuje Ing. Libor
IČ:	002 50 627
DIČ:	CZ 00250627
Bank. spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]

a

2.

<b>Zhotovitel:</b>	<b>PV STAV eu s.r.o.</b>
Sídlo:	Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice
Zastoupený:	Bc. Petrem Velhartickým – jednatelem společnosti
IČ:	26070464
DIČ:	CZ26070464
Bank. spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]

zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12119

se dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2021 ze dne 10. 2. 2021.

Zástupci obou stran uvedení v čl. 1. a 2. prohlašují, že podle stanov. společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

### 3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:  
Objednatel: Ing. Libor Schrenk - jednatel MSDB  
Zhotovitel: Bc. Petr Velhartický – jednatel PV STAV  
Ve věcech technických:  
Objednatel: Ing. Libor Schrenk, Pavel Vincenec  
TDI: Jan Bosák  
Zhotovitel: Bc. Petr Velhartický

Mění se ustanovení článku IV bod 1. – **Cena díla:**

Dle dohody obou stran je upravena dle Krycího listu vícepráce ze dne 9. 11. 2021 (viz. příloha tohoto dodatku) a to zvýšením ceny o: **31 103,77 Kč bez DPH.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Prachaticích dne: 9. 11. 2021

za zhotovitele:

za objednatele:

---

Bc. Petr Velhartický – jednatel společnosti  
PV STAV eu s.r.o.

---

Ing. Libor Schrenk - jednatel  
MSDB s. r. o