

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2021	ze dne 6. 10. 2021
STAVBA:	Obnova vodovodu v ulici Na Kopečku ve Slaném	
Číslo smlouvy objednatele:	0358/1S/2021/OSM	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	Slavos Slaný, s.r.o.	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD, SD	
Název části PD (číslo výkresu):	xxx	
Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):		
Z důvodu nedostatečných výsledků zátěžových zkoušek a drahé výměně celého záস্যového mat.nad potrubím(vč.možnosti poškození dalších inženýrských sítí) bylo nutné provést tyto vrstvy: Silnice SUS:Do původního stavu -Ul.Na Kopečku -Dle PD jen zámková dlažba, přidáno štěrkodtrř 4-8 tloušťky 50mm a KFC tloušťky 150mm Projektové dokumentace jsou 2ks přípojek skutečně nalezeny 4ks funkčních přípojek. Nové 2 Ks přípojek - vícepráce Mezi V8-V9 nalezeno nové potrubí, již v plastu,práce není nutno provádět až do ul.Pod Horou - méněpráce		
Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne	
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne	
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne	
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:		
Vliv změny na smluvní cenu:	ano	
Měněnáklady	-55 751,48 Kč	
Vícenáklady	367 143,55 Kč	
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	311 392,07 Kč	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.08.2021	
Nový termín dokončení díla:		

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Slavos Slaný s.r.o.

Podpis: _____

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Podpis: _____

Technický dozor objednatele:

AteresCZ, s.r.o.

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis: _____

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis: _____

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Ing. Miloslav Kašpárek

Přílohy změnového listu:

Rozpočet 2xA4