

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na **Úprava služebny HS na Čertově hoře v Harrachově** “ uzavřené dne 1.10.2021 mezi:

Horská služba ČR, o.p.s.

Se sídlem: 543 51 Špindlerův Mlýn 260

Zastoupena: René Mašínem, ředitelem

IČO: 274 67 759; DIČ: CZ27467759

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 171922771/0600

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného KS v Hradci Králové sp.zn O113

Zástupce objednatele ve věcech technických, realizace, s právem odsouhlasení fakturovaných částek

a převzetí díla: Pavel Jirsa, tel.: 606 157 923, e-mail: jirsa.pavel@hscr.cz

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

Karel Hynek – výškové a stavební práce, rizikové kácení stromů

Se sídlem: 468 49 Kořenov 378

IČ: 477 70 864

Tel: 602 111 876; email: hynek.karel@centrum.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 1427842033/0800

Zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Tanvald

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

upravující v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. čl. II odst. 1 smlouvy – Čas plnění

PREAMBULE

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele, že na základě současné situace ve stavebnictví, navazujícím průmyslu a dopravě je celosvětově ovlivněna dozvuky epidemie Covid – 19 (výpadky ve výrobě a dodávkách v poddodavatelských řetězcích), kdy zhotovitel předpokládá že okna do služebny budou z výroby dodána 3.11.2021, osazení oken předpokládá do 5.11.2021, následně položení koberců a vymalování (cca 3 dny).

II. Čas plnění

1. Celé dílo bude kompletně dokončeno v termínu: do 10.11.2021.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva náleží objednateli a jeden zhotoviteli.

2) Ostatním částí smlouvy zůstávají v platnost.

3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 26.10.2021

V Kořenově dne 29.10.2021

.....
Horská služba ČR, o.p.s.
objednatel

.....
Karel Hynek – výškové a stavební práce
zhotovitel