

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 02.06.2021

č. objednatele: 32/ORM/2021
č. dodavatele: 764-21-DUR+DSP

(dále jen „Dodatek č. 1“),
na projekční práce vedené pod názvem

„Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a ul. Odbojářská, Vysoké Mýto“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: VECTURA Pardubice s.r.o.

Sídlo společnosti: 17.listopadu 233, Pardubice 53002

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Kvaček

Zastoupený ve věcech technických: xxx

Bankovní spojení: FIO Banka a.s.

Číslo účtu: č. ú. 2100602083/2010

IČ: 03020223

DIČ: CZ03020223

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka č. 33666

dále jen „dodavatel“.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 2.6.2021 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení projekčních prací na akci „Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a ul. Odbojářská, Vysoké Mýto“.

1. Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.2., zní takto:

„3.2. Dodavatel se zavazuje provést dílo v termínech:

- vyhotovení DUSP (PDPS) včetně zajištění inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební povolení, případně o umístění stavby do 28.02.2022.

2. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

„4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši	
Původní cena za dílo bez DPH	474.000,- Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	510.000,- Kč
DPH 21 %	107.100,- Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH	617.100,- Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s výkonem činnosti dle čl. 1.1. Výše uvedená cena je cenou pevnou s tím, že zahrnuje veškeré náklady jako např. telefonní poplatky, technické a programové vybavení, provoz dopravního prostředku, tuzemské služební cesty, cestovné, cestovní náhrady a čas strávený na cestě.“

3. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.15. až 11.21., které zní takto:

- „11.15. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 2.6.2021 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a nemění se.
- 11.16. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.17. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.
- 11.18. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 101/17 ze dne 1. 2. 2017, kterým Rada města svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání smluv, u nichž sjednaná cena nepřesahuje částku 500.000 Kč bez DPH, a to včetně uzavírání dodatků ke smlouvám v případě, že dodatečné práce po započtení případných méně či více prací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.
- 11.19. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.20. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.21. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Ve Vysokém Mýtě dne 10.11.2021

V Pardubicích dne 03.11.2021

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

.....
za dodavatele:
Ing. Ondřej Kvaček, jednatel společnosti