



**Dodatek č. 1 k Návrhu řešení č. 7 požadavku na poskytnutí ad hoc služby
v rámci Smlouvy o zajištění správy, provozu a rozvoje komunikační
infrastruktury, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 30. 4. 2021**

Č. Objednatele: MV-126064-11/SIK5-2018

Č. Poskytovatele: 2018/321

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
IČ, DIČ: 04767543, CZ04767543
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú: 117404973/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 77322
zastoupeno: Ing. Vladimír Dzurilla, ředitel Národní agentury pro komunikační
a informační technologie, s. p.

jako Poskytovatel

a

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČ, DIČ: 00007064, CZ00007064
zastoupeno: Mgr. Bohdan Urban, ředitel odboru provozu informačních technologií
a komunikací
kontaktní adresa: U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3

jako Objednatel

(společně též jako „**Strany Dodatku**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek k Návrhu řešení č. 7 požadavku na poskytnutí ad hoc služby v rámci Smlouvy o zajištění správy, provozu a rozvoje komunikační infrastruktury v tomto znění (dále jen „**Dodatek**“):



I.

Poskytovatel Objednateli doručil Návrh řešení č. 7 na poskytnutí ad hoc služby v rámci Smlouvy o zajištění správy, provozu a rozvoje komunikační infrastruktury, číslo požadavku Objednatele vedeného v CA SD pod ID_301730, číslo Poskytovatele č. NAKIT- 63-4 /SOM-2021 (dále jen „**Návrh řešení č. 7**“) jehož účinnost nastala dnem zveřejnění v registru smluv, tj. 13.7.2021, a jehož předmět je specifikovaný v bodě 2 a 3 Návrhu řešení č. 7.

II.

1. Strany Dodatku se, z důvodu požadavku Objednatele na změnu parametrů poskytovaného předmětu Návrhu řešení č. 7, dohodly na změně maximálního rozsahu počtu člověkohodin dle pracovních rolí specifikovaných v tabulce článku 3. odst. 3.1 Návrhu řešení č. 7, a s tím související změny dalších relevantních ustanovení Návrhu řešení č. 7.
2. Strany Dodatku se dohodly, že znění čl. 3 odst. 3.1 Návrhu řešení č. 7 se ruší a nově se nahrazuje zněním:

„3.1 Předmětem navrhovaného řešení je poskytnutí pracovních pro Odbor koordinace ICT a eGovernment Cloud Ministerstva vnitra, jakožto útvaru čerpajícího Služby, v následujícím maximálním rozsahu:

- a) *Architekt senior – 80 člověkohodin*
- b) *Architekt – 10 člověkohodin*
- c) *Specialista obchodu – 30 člověkohodin*

Uvedené prostředky slouží k pokrytí části činností a identifikaci zdrojů dat, tj. databází a dalších evidencí, ve kterých jsou vedeny údaje o infrastruktuře (CMDB a další související systémy) a další součinnosti a konzultace.

Strany Dodatku se dohodly, že tabulka v čl. 3 odst. 3.4.1 Návrhu řešení č. 7 se ruší a nahrazuje se novou tabulkou níže:



Pracovní role	Celkem hodin/role
Architekt senior	80
Architekt	10
Specialista obchodu	30

3. Strany Dodatku se dohodly, že tabulka v čl. 4 odst. 4.1 Návrhu řešení č. 7 se ruší a nahrazuje se novou tabulkou níže:

Role	Cena /hodina bez DPH	Počet hodin	Celkem bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH
Architekt senior	1 864,00 Kč	80	149 120,00 Kč	31 315,20 Kč	180 435,20 Kč
Architekt	1 457,00 Kč	10	14 570,00 Kč	3 059,70 Kč	17 629,70 Kč
Specialista obchodu	981,00 Kč	30	29 430,00 Kč	6 180,30 Kč	35 610,30 Kč
Celkem – Aktivity NAKIT			193 120,00 Kč	40 555,20 Kč	233 675,20 Kč

4. Strany Dodatku se dohodly na změně termínu harmonogramu plnění sjednaného v čl. 3 odst. 3.3 Návrhu řešení č. 7. Znění čl. 3 odst. 3.3 Návrhu řešení č. 7 se ruší a nově se nahrazuje zněním:

„3.3 Služby v rámci navrhovaného řešení budou poskytovány průběžně maximálně však do vyčerpání maximálního rozsahu služeb nebo do 31. 12. 2021 podle toho, co nastane dříve“.

5. Strany Dodatku se dohodly na změně způsobu fakturace sjednaného v čl. 4 odst. 4.3 Návrhu řešení č. 7. Znění čl. 4 odst. 4.3 Návrhu řešení č. 7 se ruší a nově se nahrazuje zněním:

„4.3 Fakturace bude probíhat vždy za kalendářní měsíc, ve kterém byly Služby poskytnuty a ze strany Objednatele akceptovány. V případě, že budou Služby poskytnuty a ze strany Objednatele akceptovány v období 1. 12.-12. 12. 2021, budou fakturovány za toto období a to tak, aby byla faktura doručena Objednateli 14. 12. 2021. Služby poskytnuté od 13. 12. – 31. 12. 2021, budou fakturovány v lednu 2022.“

6. Ostatní ustanovení Návrhu řešení č. 7 zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.



7. Objednatel bere na vědomí, že cena ad hoc služeb poskytovaných Poskytovatelem na základě požadavku Objednatele vedeného v CA SD pod ID_301730 ve spojení s Návrhem řešení č. 7 se oproti původně sjednané ceně v Návrhu řešení č. 7 ze dne 13.7.2021 tímto Dodatkem navýšila o 47 090,00 Kč bez DPH, 56 978,90 Kč s DPH.

III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Stranami Dodatku a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán zaručeným elektronickým podpisem.
3. Strany Dodatku prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se účelu uzavření tohoto Dodatku. Strany Dodatku po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.

V Praze dne

Ing. Vladimír Dzurilla, ředitel

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

V Praze dne

.....

Mgr. Bohdan Urban, ředitel

Odbor provozu informačních technologií a komunikací Ministerstva vnitra

