

DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO
uzavřené dle příslušných ustanovení občanského zákoníku

Smluvní strany:

Národní památkový ústav

se sídlem Valdštejnské nám. 162/3

118 01 Praha 1 – Malá Strana

IČO: 75032333 DIČ: CZ 75032333

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

zástupce pro věci technické: [REDAKCE]

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5

130 00 Praha 3

*(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)***a****Ars Fabrica, s.r.o.**

se sídlem: Na Dolinách 8/30, 147 00 Praha 4

zastoupený: Ing. Mgr. Akad. arch. Ivo Kramlem, jednatelem společnosti

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85703

IČ: 26493225

DIČ: CZ26493225

[REDAKCE]

*(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)***I. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je přepracování prováděcí projektové dokumentace (dále jen „PD“) o profesní část Vzduchotechnika (dále jen „VZT“) vč. klimatizace v rámci akce z dotačního programu SMVS 134V131000122 s názvem „NPÚ, SZ Kynžvart - Kynžvartská daguerrotypie, památka UNESCO“.

II. Specifikace předmětu dodatku č.3

Objednatel uzavírá tento dodatek v souladu s ustanovením odst. 4.3. SoD a na základě nových skutečností, které byly zjištěny na schůzce dne 20. 7. 2021. Předmětem schůzky byla prezentace a projednání návrhu řešení PD profesní část Vzduchotechnika. Původní návrh řešení počítal s využitím kanálků, které se nacházejí pod podlahou výstavního sálu. Provedenými sondami bylo zjištěno, že stav kanálků, jejich světlost a technická nepřístupnost neumožňují jejich plánované využití. Problematické se ukazuje distribuování vzduchu po expozici, kdy se diskutuje viditelný rozvod vzduchu pod klenbou.

Po průzkumu situace na místě se našla shoda na změně návrhu takto:

Technologie uložení veškeré strojní vzduchotechniky proběhne zavěšením do třmenů na trámy v půdním prostoru.

Bude přepracována trasa vedení vzduchotechniky do expozice. Nově dohodnutá trasa vede přes průraz klenby do technické místnosti a odtud dveřním otvorem centrálně kanálem do expozice. Odvod vzduchu zůstane nezměněn. Z tohoto důvodu musí být přepracována PD část vzduchotechnika i související část stavební.

IV. Cena a platební podmínky

V čl IV.Cena a platební podmínky, odst. 4.1, se mění text takto

Cena bez DPH:	651 000,00 Kč
<u>DPH:</u>	<u>136 710,00 Kč</u>
Cena s DPH:	787 710,00 Kč

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným vícepracím mění takto:

Cena dle Smlouvy o dílo ve znění smlouvy 2027H11900004_1, kterým je stanovena poslední platná změna ceny díla ve výši:

639 000 Kč bez DPH

(šest set třicet devět tisíc korun českých)

Vícepráce dle nabídky zhotovitele:

+ 12 000,00 Kč bez DPH

(dvanáct tisíc korun českých)

Konečná celková cena díla dle Smlouvy o dílo, ve znění tohoto dodatku č. 3 činí:

651 000,00 Kč bez DPH

(šest set padesát jedna tisíc korun českých)

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu a každá smluvní strana obdržela po 1 vyhotovení.
- 5.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylu, nikoliv v tísni, a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 5.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 5.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku a dohody v registru smluv zajistí objednatel.
- 5.5. **Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [redacted] v sekci „Ochrana osobních údajů“.**

Příloha č.1: nabídka zhotovitele ze dne 24.9.2021

V Praze dne 8.11.2021.....

V Praze dne 8.11.2021.....

Cena projektových prací projektová dokumentace

- změny PD, vyvolané požadavky garanta NPÚ Mgr. Konůpka

objekt : Zámek Kynžvart - expozice
stupeň : DSP + DPS
profese : TZB/VZT/KLZ + elektro + stavební

1. TZB/VZT/KLZ

Projektová dokumentace TZB/VZT/KLZ - DSP + DPS **9 000.00 Kč**

2. Elektro a stavební část (vyvolané nároky na technické řešení VZT/ CHL)

Projektová dokumentace elektro a stavební část - DSP + DPS **3 000.00 Kč**

CELKEM **12 000.00 Kč**

Poznámka:

1) Uvedené ceny jsou bez DPH ve výši 21%