

Zakázka:

Plavecký stadion Strakonice - náprava havarijního stavu zastřešení bazénové haly - PŘERUŠENÍ PRACÍ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
PP01: Pronájem lešení a jeřábu po dobu přerušeni prací							969 271	
94: Lešení a stavební výtahy							874 252	
1.	SP	941311211a	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití 57 DNŮ	m2	84 831,96	1,00	84 832	
2.	B	943111212a	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 20 m za první a ZKD den použití - 57 DNŮ <i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: 8713,74*57	m3	496 683,18	1,40	695 356	
					496 683,18			
					-			
3.	B	949211211a	Příplatek k lešeňové podlaze s příčnicí pro trubková lešení za první a ZKD den použití - 57 DNŮ <i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: 275,04*57	m2	15 677,28	6,00	94 064	
					15 677,28			
					-			
998: Přesun hmot							95 019	
4.	B	9989-1-010a	Pronájem věžového jeřábu s dosahem 40 m a nosností 2700-3500 kg - 57 DNŮ <i>Plný popis:</i>	den	57,0	1 667,00	95 019	