



S009P00TT1VI

Číslo SOD objednatele: 2020/001628/INV/DS/Maz – DODATEK č. 1

Číslo SOD zhotovitele: 20-0094

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiřím Crhou – starostou města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]
Kontaktní osoba: : Leona Mazourková, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“ nebo „stavebník“)

a

Zhotovitel : IMOS Brno, a.s.
Sídlo : Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černošice
Zastoupený : Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211
IČO : 25322257
DIČ : CZ25322257
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., č.ú. [redacted]
Kontaktní osoba: : Ing. Eduard Hrouzek, obchodní ředitel, tel.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku k uzavřené smlouvě

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo číslo 2020/001628/INV/DS/Maz ze dne 03.07.2020 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletního díla, kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s názvem:

ZŠ TGM - přístavba jídelny a školní kuchyně

Na základě skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě upřesnění a aktualizace čl. VI. Finanční a platební podmínky, odst. 6.2. „Smluvní strany se dohodly, že v roce 2020 objednatel zhotoviteli uhradí částku ve výši maximálně 24.000.000,- Kč včetně DPH, v roce 2021 bude objednatelem uhrazena částka ve výši maximálně 46.000.000,- Kč včetně DPH a v roce 2022 bude uhrazena částka ve výši maximálně 10.600.000,- Kč včetně DPH, přičemž maximální termín pro úhradu poslední vystavené faktury v roce 2022 bude 30.11.2022.“

Z důvodu toho, že v roce 2020 byla uhrazena celková částka ve výši 7.529.727,93 Kč včetně DPH, byly zbývající prostředky přesunuty do roku 2021 a tím je navýšena maximální částka pro rok 2021 z původních 46.000.000,- Kč na nově 62.470.272,07 Kč včetně DPH.

Platební podmínky pro rok 2022 zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy číslo 2020/001628/INV/DS/Maz ze dne 03.07.2020 tímto dodatkem nedotčené, zůstávají nezměněny.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1
5. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č. 06 z 65. schůze Rady města Blansko konané dne 12.10.2021.

V Blansku dne 11. 10. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva