



KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE

Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc
tel.: +420 585 508 111
www.olkraj.cz

Dohoda o navýšení ceny a prodloužení termínu dodání objednávky

Objednávka číslo:	2020/01040/OI/OBJ
Datum vyhotovení	22.10.2021
ORG akce:	60002101137

Dodavatel:

Odběratel:

Olomoucký kraj
779 00 Olomouc
Jeremenkova 1191/40a

IČO:

DIČ

Č. účtu:

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky:

Cena včetně DPH:

Název akce: Vincentinum Šternberk, příspěvková organizace - rekonstrukce budovy ve Víkřovicích

6 050 Kč

Na základě dohody obou stran se termín zajištění koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. mění z 31. 10. 2021 na 30. 11. 2021, a to z důvodu prodloužení termínu realizace stavby, které je způsobeno velkým množstvím změnových listů, statickými úpravami stropu nad 2. NP a prodloužením dodacích lhůt z důvodu nedostatku materiálů.

Toto prodloužení představuje navýšení ceny za výkon koordinátora BOZP ve výši dle příložené kalkulace 6 050,- Kč včetně DPH (5 000,- Kč bez DPH).

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:

Odběratel: