

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. objednatele D952210033
na veřejnou zakázku: Oprava 4 plavidel

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Čísla akcí objednatele: 139210001, 139210005, 139210007, 139210003

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **T.I.S.C. akciová společnost**
Adresa sídla: Trojská 629/116, Troja, 171 00 Praha 7

Statutární orgán: Michal Pivoda, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Michal Pivoda, člen představenstva

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 26705028

DIČ: CZ26705028

Bankovní spojení: XXX

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B vložka 7715

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952210033 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 19. 5. 2021 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH před uzavřením tohoto dodatku činila 13 095 881,00 Kč,

Dodatečné práce dle dodatku č. 1 v celkové výši 1 265 341,00 Kč bez DPH,

Celková cena bez DPH činí 14 361 222,00 Kč,

slovy: čtrnáctmilionůtristašedesátjednatisícdevětšestdvacetdva korun českých bez DPH.

Tato celková cena se skládá z cen za jednotlivé části:

Část I.: TR Mělník, PL 32102412, oprava plavidla; č. 139210001

Celková cena bez DPH činí – **není předmětem smlouvy.**

Část II.: Převážní prám PL2, PL 32 104672, oprava obšívky; č. 139210005

Celková cena bez DPH před uzavřením tohoto dodatku činila 1 794 583,00 Kč,

Dodatečné práce dle dodatku č. 1 v celkové výši 1 265 341,00 Kč bez DPH,

Celková cena bez DPH činí 3 059 924,00 Kč,

slovy: třímilionypadesátdevětšestsetdvacetčtyři korun českých bez DPH.

Část III.: TČ 10101, PL32105739, oprava obšívky; č. 139210007

Celková cena bez DPH činí 7 093 856,00 Kč,

slovy: sedmmilionůdevadesátřítisícosmsetpadesátšest korun českých bez DPH.

Část IV.: TR Adam, PL 32103495, oprava plavidla; č. 139210003

Celková cena bez DPH činí 4 207 442,00 Kč,

slovy: čtyřmilionydvěstěsedmtisícčtyřistačtyřicetdva korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

Po vytažení plavidla PL2, PL 32 104672 na souš pro opravu dle technických podmínek č. 5839001 z října 2020 byly na plavidle zjištěny dodatečné závady. Podkladem pro zpracování technických podmínek opravy č. 5839001 z října 2020 (dle kterých probíhá oprava) byl zápis z pravidelné technické prohlídky provedené inspekčním orgánem Mostecké montážní (číslo inspekce 008/08/2020 ze dne 28. 8. 2020). Závady zjištěné po vytažení plavidla na souš pro realizaci opravy dle technických podmínek č. 5839001 však nebyly zaznamenány v zápise z technické prohlídky, proto ani nemohly být součástí technických podmínek opravy č. 5839001. Z tohoto důvodu byly zpracovány dodatečné technické podmínky opravy č. 5888401 v říjnu 2021, ve kterých byly specifikovány nezbytné dodatečné práce, jež jsou zároveň předmětem změnového listu č. 1. V případě neprovedení výše uvedených dodatečných oprav by plavidlo bylo hodnocené jako nezpůsobilé podle vyhlášky MD č. 223/1995 Sb. v platném znění a plavidlu by nebylo vydáno Osvědčení společenství.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952210033 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

elektronicky podepsáno
Michal Pivoda
člen představenstva