

Město Žďár nad Sázavou	Číslo:
	438437466
Došlo:	15.11.2021
Č.j.:	56403/2021
Listů:	2
Příloh:	
	zprac.
	Spis.zn.

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 8. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Žďár nad Sázavou
Adresa : Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
Zastoupený : Ing. Martin Mrkos, ACCA – starosta města
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Mrkos, ACCA – starosta města
V technických záležitostech oprávněn jednat : [REDACTED]
Bankovní spojení : [REDACTED]
IČO: 00295841
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel : AGROPR OJEKT PSO s.r.o.
Adresa : Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno-Lesná
Zastoupený : Ing. Mgr. Z. Stříteckým, jednatelem
polečností
K smluvnímu jednání oprávněn : Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat : [REDACTED]
Bankovní spojení : [REDACTED]
IČO / DIČ : 41601483 / CZ41601483
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 2171.
(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č.2 se na základě vzájemné dohody upravují článek II. Předmět smlouvy, článek III. Čas a místo a předání a článek V. Cena díla. Důvodem k úpravě výše uvedených článků je požadavek objednatele vyřešit příslušnou projektovou dokumentací také rekonstrukci rybníka Velký Žďárský.

Změna článku II. Předmět smlouvy:

II. Předmět smlouvy

Předmět plnění se rozšiřuje o bod 8 a o bod 9. následujícího znění.

8. Smluvní strany se shodly v tom, že řešení vodních poměrů v části města Žďár nad Sázavou ul. Smetanova-Veselská-Palachova není aktuálně potřebné vypracovat do úrovně projektové dokumentace. Postačí vypracování do úrovně technické studie. Přiměřeně k tomu bude upraveno smluvní ujednání o ceně díla.

9. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele jako samostatnou část díla projektovou dokumentaci s názvem „Povodí rybníka Velký Posměch a Velký Žďárský - Rekonstrukce rybníka Velký Žďárský“.

Tato projektová dokumentace bude respektovat závěry pasportu této nádrže. PD komplexně vyřeší revitalizaci vodního díla jako součásti systému protipovodňové ochrany. PD vyřeší rekonstrukci hráze, bezpečnostního přelivu, výpustního objektu, zátopy a břehů nádrže, terénní úpravy pro zajištění přístupu podél břehů rybníka. Součástí PD bude

celkové nové vodohospodářské řešení nádrže, včetně zajištění kategorizace vodního díla a posudku TBD. Projektová dokumentace bude mít náležitosti dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a dokumentace pro povolení stavby (DUR, DSP). Projektční práce se budou skládat z následujících činností:

- obstarání potřebných podkladů (kat. mapy, vodohosp. mapy, vyjádření správců sítí a dotčených orgánů, vyjádření správce toku apod.),
- zajištění odběru a rozboru vzorku sedimentu ze zátopy nádrže,
- inventarizace dřevin,
- podrobné výškopisné a polohopisné doměření území a okolí nádrže v systému JTSK a BPV,
- projednání návrhu řešení s příslušnými dotčenými orgány státní správy, správci technické infrastruktury včetně svolání výrobních výborů za účasti investora a dotčených institucí,
- vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení v 6 vyhotoveních v klasické papírové formě + 1 x digitálně na CD, autorizovaným inženýrem v oboru vodních staveb,
- provedení geologického a geotechnického průzkumu a vyhodnocení odebraných vzorků akreditovanou laboratoří mechaniky zemin (hráz a případný zdroj zeminy – zemník pro dosypání hráze)
- kategorizace vodního díla

PD nebude zahrnovat:

- vypracování položkového rozpočtu
- zajištění vlastnických práv k jiným pozemkům než ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou, vypracování smluv a ostatní práce v souvislosti s vlastnictvím pozemků
- zajištění územního rozhodnutí
- zajištění stavebního povolení - vodoprávního rozhodnutí
- PD případných přeložek inženýrských sítí
- vypracování hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA), pokud bude orgány ŽP požadováno
- vypracování biologického hodnocení lokality, pokud bude orgány ŽP požadováno
- autorský dozor stavby

Ostatní ujednání článku II., body 1. až 7 zůstávají bez změny.

Změna článku III. Čas a místo předání:

Původní znění článku III. v bodě č.1. se doplňuje o ujednání tohoto znění.

Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla sjednaného dodatkem č. 2 této smlouvy, bodem 9. v termínu: 30.8. 2022.

Ostatní body Článku III. zůstávají bez změny.

Změna článku V. Cena prací:

Původní znění článku V., se ruší v celém rozsahu. Nově se sjednává takto.

V. Cena prací

1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo a výkon všech činností dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami.

Cena díla sjednaného článkem II., body 1-7 se nově sjednává ve smyslu dodatku č. 2 této smlouvy, článku II., bodu 8., jako cena snižená v celkové výši: 407 000,- Kč bez DPH, 492 470,- Kč vč. DPH (21%). Z toho DPH 85 470,- Kč.

Cena díla sjednaného dodatkem č. 2 této smlouvy, článkem II., bodem 9. je dohodnuta jako cena pevná v celkové výši: 390 000,- Kč bez DPH, 471 900,- Kč vč. DPH (21%). Z toho DPH 81 900,- Kč.

2. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli vyplacena ve dvou částech na základě faktur vystavených po protokolárním předání projektové dokumentace ve sjednaném počtu výtisků. Samostatně bude fakturováno dílo sjednané dodatkem č.2 , článkem II., body 1-8 a samostatně dílo sjednané dodatkem č.2 této smlouvy článkem II. bod 9.

V cenách je zahrnuto:

- Vyhotovení dokumentace 6x DUSP, DPS. Z toho paré 1-3 budou označena razítkem a podpisem v originále a 1x na nosiči CD-R, přičemž výkresová část bude ve formátu pdf a dgn.
- V ceně za dílo nejsou zahrnuty správní poplatky související s plněním díla.
- Pasport vodního díla Velký Žďárský bude proveden ve 4 paré a 1 x v elektronické podobě na CD.

3. Cena za případné vícetisky bude dle dohodnutého rozsahu sjednána samostatně formou dodatku k SoD.
4. Bude-li rozsah díla objednatelem změněn nebo doplněn, bude cena za dílo upravena formou dodatku k SoD.
5. Rozsah případných víceprací a jejich cena bude smluvními stranami dohodnuta formou dodatku k této smlouvě.
6. Dodatek číslo 1 je uzavřen dnem podpisu smluvními stranami a nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek je sepsán ve dvou rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti bez změn.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 27.10.2021

V Brně dne 27.10.2021

Objednatel:

Ing. Martin Mrkos,
starosta města

Zhotovitel:

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti