



Finanční harmonogram

Brno, Kouty II, III – rekonstrukce vodovodu

měsíc	období	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
1. měsíc		3 287 695,48	690 416,05	3 978 111,53
	1. dílčí faktura	3 287 695,48	690 416,05	3 978 111,53
2. měsíc		4 711 500,61	989 415,13	5 700 915,74
	2. dílčí faktura	4 711 500,61	989 415,13	5 700 915,74
3. měsíc		4 866 824,81	1 022 033,21	5 888 858,02
	3. dílčí faktura	4 866 824,81	1 022 033,21	5 888 858,02
4. měsíc		4 711 500,61	989 415,13	5 700 915,74
	4. dílčí faktura	4 711 500,61	989 415,13	5 700 915,74
5. Měsíc		4 866 824,81	1 022 033,21	5 888 858,02
	5. dílčí faktura	4 866 824,81	1 022 033,21	5 888 858,02
6. měsíc		3 443 019,68	723 034,13	4 166 053,81
	konečná faktura	3 443 019,68	723 034,13	4 166 053,81
celkem		25 887 366,00	5 436 347,00	31 323 713,00

Cena celkem bez DPH

25 887 366,00 Kč

DPH 21%

5 436 347,00 Kč

Cena celkem vč. DPH

31 323 713,00 Kč

V Brně dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
.....

.....
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
.....