

DODATEK č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb
č. smlouvy Objednatele: 02PT-006894

Název smlouvy: **Technická pomoc spočívající v koordinaci přípravy stavby SOKP 511 a staveb navazujících pro rok 2021**

Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-006894, číslo smlouvy Zhotovitele: 521217

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 275 1007

(dále jako „**Smlouva**“)

Název související veřejné zakázky: „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM“ (01UK-003762)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami
(dále jako „**Dodatek**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jako „**Objednatel**“)

a

2. Společnost SAS4 PP menší PK BIM

zastoupená společníkem 3 SATRA, spol.s r.o.

se sídlem: Pod pekárny 878/2, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 18584209
DIČ: CZ18584209
zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. C 3014 vedená u Městského soudu v Praze
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

společník 1 **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem:

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO:

04598555

DIČ:

CZ04598555

zápis v obchodním rejstříku:

Sp. zn. C 250116 vedená u Městského soudu v Praze

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

společník 2 **AFRY CZ s.r.o.**

se sídlem:

Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

IČO:

45306605

DIČ:

CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku:

Sp. zn. C 8073 vedená u Městského soudu v Praze

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

společník 4 **4roads s.r.o.**

se sídlem:

Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6

IČO:

06327354

DIČ:

CZ06327354

zápis v obchodním rejstříku:

Sp. zn. C 280328 vedená u Městského soudu v Praze

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jako „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Preambule

Dodatek č. 1 řeší prodloužení termínu plnění zakázky, a to v souladu s čl. 23.1 až 23.3 a čl. 25.1 Všeobecných obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací (dále jako „**VOP**“), které na základě Rámcové dohody na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM č. 01UK-003762 (dále jako „**Rámcová dohoda**“) tvoří její nedílnou součást.

Podle čl. 25.1 písm. c) VOP v případě, že ze strany Objednatele dojde ke ztížení nebo zdržení služeb Zhotovitele, termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového ztížení nebo zdržení nezbytná pro řádné dokončení služeb. Tato změna se v souladu s čl. 23.2 a čl. 23.3 VOP nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť si Objednatel v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhradil možnost změny Smlouvy spočívající ve změně termínu pro dokončení služeb z důvodu požadavků dotčených orgánů státní správy, které nebyly známy v době uzavření Smlouvy, nebo z důvodu nemožností získat takové stanovisko, případně obsahové změny plnění vyplývající z těchto důvodů. Tento Dodatek nemění rozsah činnosti Zhotovitele a nemá dopad na cenu za poskytované služby.

Článek I.

Název Smlouvy

1. Původní název Smlouvy se mění tak, že se vypouští „pro rok 2021“ a nově zní:
„Technická pomoc spočívající v koordinaci přípravy stavby SOKP 511 a staveb navazujících“
(dále jako „**Smlouva**“).

Článek II.

Doba plnění

1. Článek III. Smlouvy se mění v následujícím rozsahu a způsobem:
Termín pro dokončení plnění se prodlužuje do 31. 12. 2022.
Lhůta pro předání a převzetí plnění se prodlužuje do 31. 12. 2022.
2. Ostatní ujednání obsažena ve článku III. Smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčena.

Článek III.

Cena za poskytování služeb

1. Cena plnění ani způsob a další podmínky její úhrady se nemění. Objednatel pokračuje v úhradě ceny plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku, a to oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje Dodatek za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
4. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele

Digitálně
podepsal

Datum: 2021.11.18
09:33:12 +01'00'

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podepsáno elektronicky

.....
SATRA, spol. s r.o.
vedoucí společník společnosti
SAS4 PP menší PK BIM

Podepsáno elektronicky