

Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/045/2019

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Hostouň

Se sídlem: Dobrohostova 110, 345 25 Hostouň u Horšovský Týn

IČ: 00253391

DIČ: CZ00253391

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Rauch - starosta

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Miroslav Rauch

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice

IČ: 49788761

DIČ: CZ49788761

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Eva Gožd'álová – ředitelka společnosti, prokurista

Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 2 se mění rozsah a cena provedených prací na akci

„Hostouň – ČOV – 1.etapa - rekonstrukce “.

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku č.2 se mění rozsah provedených prací při rekonstrukci ČOV Hostouň - plechová budova mechanického čištění bude nahrazena zděnou budovou s novou střechou, všechny venkovní fasády budou opatřeny novými nátěry, před provozní budovou bude zřízeno parkoviště ze zámkové dlažby, v čerpací stanici bude osazeno nové výtlačné čerpadlo, v kalovém silu se osadí míchadlo a čerpadlo kalové vody, v oxidačním příkopě zatím nebude osazen nový čerň.

II. Termín a místo plnění prací z Dodatku č.2

1. Termíny plnění:
Se nemění
2. Místo plnění předmětu smlouvy: Město Hostouň, ČOV

III. Cena za Dílo

Původní cena :	5.527.006,65 Kč bez DPH
	1.160.671,40 Kč DPH
	6.687.678,05 Kč s DPH
Nová cena :	6.890.221,92 Kč bez DPH
	1.446.946,60 Kč DPH
	8.337.168,54 Kč s DPH
Navýšení :	1.363.215,27 Kč bez DPH

III. Ustanovení závěrečná

1. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
2. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany tento Dodatek č.2 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body Smlouvy o dílo se nemění.

V Domažlicích dne:

P. M. 2021

V Hostouni dne:

P. M. 2021

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Eva Gožďálová
ředitelka společnosti, prokurista
(zhotovitel)

Město Hostouň
Ing. Miroslav Rauch
starosta města
(objednatel)