

## Dodatek č.1

### ke smlouvě o dílo č. 21220-34/2021-VLRZ/R/KR

Smluvní strany:

**Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace**

se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice  
zastoupená Ing. Milanem Lauberem, Ph.D., ředitelem  
zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10  
IČO: 00000582, DIČ: CZ00000582

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo bankovního účtu: [REDACTED]

Osoba vykonávající pro objednatele technický dozor: [REDACTED]

Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: [podatelna@vlrz.cz](mailto:podatelna@vlrz.cz)

jako **OBJEDNATEL** (dále jen „objednatel“) na straně jedné  
a

**INEX Moravské Budějovice, s.r.o.**

se sídlem Moravské Budějovice, Husova 890, PSČ 67602  
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně (oddíl C, vložka 10783)  
zastoupená Ing. Borisem Šustou, jednatelem společnosti  
IČO: 48531235, DIČ: CZ48531235

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., číslo bankovního účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice  
jako **ZHOTOVITEL** (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

z důvodu provozních potřeb objednatele souvisejících s plánovaným provozem chatové osady Bítov v kalendářním roce 2022 uzavírají ke smlouvě o dílo č. 21220-34/2021-VLRZ/R/KR uzavřené dne 19. 10. 2021 na veřejnou zakázku „VZ Dyje, stř. Bítov – stavební úpravy budov č. II. – IX.“ (dále jen „smlouva“) dodatek č. 1 následujícího znění (dále jen „dodatek č. 1“):

1. Znění čl. 1.4 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

*„1.4 Jednotlivá dílčích plnění (tj. části díla) jsou pro účely této smlouvy vymezena takto:*

*1.4.1 1. dílčím plněním se rozumí provedení stavebních úprav budov č. V., VI., VII., VIII. a IX.*

*1.4.2 2. dílčím plněním se rozumí provedení stavebních úprav budovy č. IV.*

*1.4.3 3. dílčím plněním se rozumí provedení stavebních úprav budovy č. III.*

*1.4.4 4. dílčím plněním se rozumí provedení stavebních úprav budovy č. II.“*

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu v souvislosti s tímto dodatkem č. 1 nevnikly žádné vícenáklady a že s ohledem na charakter změny smlouvy (tj. objem jednotlivých dílčích plnění zůstává stejný) není nutné upravit žádný termín plnění vyplývající pro jednotlivá dílčí plnění ze znění smlouvy.

4. Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické podobě; za jeho podepsání se považuje připojení zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS).

5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších obecně závazných právních předpisů (zákon o registru smluv).

V Praze dne

V Moravských Budějovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Milan Lauber, Ph.D.**  
ředitel

.....  
**Ing. Boris Šusta**  
jednatel