

Název projektu (CZ): **Digitalizace interních procesů společnosti AQE legal s.r.o**

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2021		
1	Implementace modulů organizační inovace I.	12/2021
1.1.	Implementace modulu procesy	10/2021
1.2.	Implementace modulu úkoly	11/2021
1.3.	Implementace modulu výkazy a práce	11/2021
1.4.	Implementace modulu vyhodnocování a operativní řízení	12/2021
1.5.	Implementace modulu finance	12/2021
rok 2022		
2	Implementace modulů organizační inovace II.	12/2022
2.1.	Implementace modulu lidé	5/2022
2.2.	Implementace modulu řízení lidských zdrojů	7/2022
2.3.	Implementace modulu alokace	9/2022
2.4.	Implementace modulu dokumenty	9/2022
2.5.	Implementace modulu kontakty a CRM	10/2022
2.6.	Implementace modulu majetek	10/2022
2.7.	Implementace modulu znalostní báze	11/2022
2.8.	Implementace modulu interní komunikace	11/2022
2.9.	Implementace modulu helpdesk	12/2022
2.10.	Implementace administračního rozhraní	12/2022