

Název projektu (CZ): Digitalní inovace procesů cloudové kuchyně

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2021		
1	Návrh a testování inovovaných gastro technologických postupů	10/2021
1.1.	Vytvoření databáze inovovaných gastro technologických postupů	06/2021
1.2	Návrh layoutu testovacího prostředí	06/2021
1.3	Instalace a zprovoznění infrastruktury testovacího prostředí	08/2021
1.4	Testování a optimalizace a finalizace postupů na základě výsledků testování	10/2021
2	Provedení analýzy a vytvoření detailní specifikace informačního systému	07/2021
2.1	Příprava a vytvoření drátěných modelů, vytvoření designů obrazovek	06/2021
2.2	Příprava datového modelu, vývojového prostředí a instalace infrastruktury	07/2021
3	Vývoj backendu	09/2021
3.1	Backend: centrální administrace, správa instalací, číselníky, konfigurace	09/2021
3.2	Backend: správa uživatelských účtů, oprávnění, role a přihlašování	09/2021
4	Funkcionality kuchyňského řídicího systému	10/2021
rok 2022		
5	Funkcionality modulu predikce poptávky a řízení skladových zásob	01/2022
6	Vytvoření integračního middleware	03/2022
7	Testování funkcionalit informačního systému v reálném provozu	05/2022
7.1	Testování funkcionalit kuchyňského řídicího systému	01/2022
7.2	Testování funkcionalit modulu predikce poptávky a řízení skladových zásob	03/2022
7.3	Testování funkcionalit integračního middleware	05/2022
8	Optimalizace a vytvoření finální verze informačně-technologického systému	06/2022