


Dodatek č. 1

ke Smlouvě o stěhování


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel: Probační a mediační služba

se sídlem: Senovážné nám. 995/1, 110 00 Praha 1
zastoupená PhDr. Andreou Matouškovou, ředitelkou
IČ: 70 888 060
DIČ: neplátce DPH
bank. spojení: 
(dále jako „objednatel“)

a

Dodavatel: STĚHOVÁNÍ Praha, spol. s r.o.

se sídlem: Špálova 1070/30, 702 00 Ostrava
zastoupená: Ing. Viktorem Pěchem
IČ: 26 847 132
DIČ: CZ26847132
bank. spojení: 
společnost je zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 50318
(dále jako „dodavatel“)

(společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek a projevují vůli řídit se všemi jeho ustanoveními.

Čl. 1

1. Strany prohlašují, že dne 1.10.2021 uzavřely Smlouvu o stěhování (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem plnění Smlouvy je stěhování středisek Probační a mediační služby (dále jen „PMS“) z Justičního areálu na Míčankách, Na Míčánkách 1497/2, 100 83 Praha 10 - Vršovice do pronajatého objektu Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice. Část vybavení je také stěhována do skladových prostor PMS.
3. Z důvodu změn objemu stěhovaného majetku, který objednatel v době přípravy průzkumu trhu k podání nabídky nemohl předpokládat, dochází k navýšení ceny, rozsahu požadovaných stěhovacích prací a poměru objemu stěhovaného majetku mezi místa určení (Maniny x sklad Hybernská) tak jak je zdůvodněno a vyčísleno v příloze č. 3 Smlouvy.

Čl. 2

1. V čl. III Cena se odstavec 1. ruší a nahrazuje novým odstavcem, který nově zní:
**“Cena za stěhování byla stanovena dohodou smluvních stran dle cenové nabídky dodavatele ve výši:
cena bez DPH: 154 300 Kč
DPH: 32 403 Kč
Cena s DPH: 186 703 Kč“**
2. Přehled víceprací je uveden v nové příloze č. 3., která zní:
„Příloha č. 3 – Vícepráce stěhování
 - a) stěhování vlastních přepravek objednatele se spisy – navýšení ceny o 11 600 Kč bez DPH,
 - b) změna poměru stěhování nábytku na místo určení „Na Maninách“ proti místu určení „sklad Hybernská“; při realizaci došlo k zásadnímu navýšení počtu stěhovaného nábytku, který se stěhoval na vzdálenější místo určení „Na Maninách“, čímž dodavateli vzrostly náklady na provoz vozidel a potřebu zaměstnanců – navýšení ceny o 5 400 Kč bez DPH,
 - c) během stěhování bylo zjištěno, že u některého nábytku není možné provést demontáž s následnou montáží nábytku z důvodu špatného stavu, zejm. u kancelářských stolů, aniž by nedošlo k jeho nevratnému poškození; tuto skutečnost nebylo možné předpokládat při obhlídce místa nakládky; tím bylo pro dodavatele nutné zajistit větší počet jízď stěhovacími vozy, než bylo plánováno – navýšení ceny o 2 300 Kč bez DPH.“
3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Čl. 3

1. Dodatek může být uzavřen v elektronické nebo listinné podobě. V případě uzavření Dodatku v listinné podobě, bude vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž každá Strana obdrží jeden stejnopis.
2. Strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku tak, aby mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Strany rovněž souhlasí se zveřejněním plného znění tohoto Dodatku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne.....

PhDr. Andrea
Matoušková

Digitálně podepsal PhDr.
Andrea Matoušková
Datum: 2021.11.15 17:29:12
+01'00'

PhDr. Andrea Matoušková
Ředitelka
(objednatel)

V Praze dne.....

Ing. Viktor
Pěch

Digitálně podepsal
Ing. Viktor Pěch
Datum: 2021.11.16
13:26:11 +01'00'

Ing. Viktor Pěch
Jednatel
(dodavatel)