

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 13.04.2021

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : **Město Semily**
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily
Zastoupený : Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou
IČ : 00276111
DIČ : CZ00276111
Bankovní spojení : 1263108309/0800

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : Ing. Lucie Šimanovská Hořavová
Tel : 481 629 234
E-mail : simanovska@mu.semily.cz

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : Jiří Matura
Sídlo : Výstrčka 221, 513 01 Semily
Kontaktní adresa: Výstrčka 221, 513 01 Semily

IČO : 69867437

DIČ :

Bankovní spojení :

Tel :

E-mail :

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.04.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**Skautské středisko Semily_rekonstrukce střechy**“, jehož investorem je Objednatel (dále jen „Smlouva“).
2. Dodatek č. 2 Smlouvy se uzavírá z důvodu víceprací vzniklých v průběhu provádění díla a z důvodu navýšení celkové ceny za dílo. Jednotlivé více a méně práce jsou vyčísleny v příloze č. 1 a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 2 zavazuje pro objednatele provést dodatečné stavební práce (vícepráce) a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za tyto dodatečné stavební práce ujednanou cenu.
4. Cena za dílo se na základě tímto dodatkem sjednaných a provedených víceprací (příloha č. 1) zvyšuje o 44.205,00 Kč bez DPH, tj. 53.488,00 Kč s DPH.
5. Cena za dílo sjednaná v Článku 5.1 Smlouvy se s ohledem na cenu víceprací upravuje takto:
5.1. Cena díla 514.671,00 Kč bez DPH
K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí **622.752,00 Kč**.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

II. Platnost a účinnost Dodatku č. 2, zveřejnění Dodatku č. 2

1. Tento Dodatek č. 2 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 2 nabyvá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 2 městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
3. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno,

jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.

3. Nedílnou součástí dodatku je Příloha č. 1 – seznam víceprací

Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení:211018 /RM/563.

V Semilech, dne: *12.10.2021*


V Semilech, dne: *22.10.2021*

Objednatel:




.....
Bc. Lena Mlejnková, starostka

Zhotovitel:



.....
Jiří Matura



Příloha k dodatku č. 2 SoD

Rozpočet:

	<i>Položka</i>	<i>Kč celkem</i>
1.	Vaky pro uložení st.krytiny (eternitu) do kontejneru	363,00
2.	Bezpečnostní komínové lávky dodávka - 2 ks	7 840,00
3.	Sněhové zábrany bodové (A240) pod krytinu SK2 Capacco	4 550,00
4.	Spojovací materiál pro upevnění zábran a plošin	720,00
5.	Odpadní roury PVC KGM 110 vč. Kolen - dopojení svodů	1 888,00
6.	Propojení dešťových lapačů vč. Zemních prací	2 200,00
7.	Montáž bezpečnostních lávek - 2 ks	1 400,00
8.	Montáž sněhových zábran	3 800,00
9.	Zednické vícepráce + bourací práce	3 100,00
10.	Likvidace odpadů vč. dopravy	18 344,00
	Celkem Kč bez DPH	44 205,00
	Celkem Kč vč. DPH	53 488,05