

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002398

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Název související veřejné zakázky: „Výhledové průklesty dřevin 2019“  
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále  
jako „Dodatek č. 2“):

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail, tel:

██

e-mail, tel:

██

(dále jen „Objednatel“)

a

### Suchopýr z.ú.

se sídlem:

463 31 Oldřichov v Hájích 5

IČO:

254 19 358

DIČ:

CZ25419358

zápis v obchodním rejstříku:

Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl U,  
vložka 180

právní forma:

zapsaný ústav

bankovní spojení:

██

zastoupenou:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail, tel:

██

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail, tel:

██

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „Smluvní strany“)

**I.**  
**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PU-002398 ze dne 20. 5. 2019.
2. Předmětem Dodatku č. 2 je změna ustanovení Článku III. Doba plnění Smlouvy o poskytování služeb:

**Původní znění dle Smlouvy o poskytování služeb:**

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ode dne účinnosti této Smlouvy po dobu 20 měsíců nebo do vyčerpání finančních prostředků uvedených v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, dle toho, která situace nastane dříve.

**Znění dle Dodatku č. 1:**

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli po dobu 30 měsíců (tj. do 20.11.2021)

**Nové znění dle Dodatku č. 2:**

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 20. 4. 2022.

**II.**  
**Odůvodnění**

1. Důvodem pro prodloužení Doby plnění je menší množství zadaných požadavků k činnostem vyplývajících ze smlouvy a potřeba pokračování v poskytování služeb z důvodu zachování kontinuity prací a nevyčerpaných finančních prostředků.

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
2. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož

---

připojují níže své podpisy.

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za Poskytovatele

**Suchopýr z.ú.**

V Chomutově dne:

**19 -11- 2021**

V Oldřichově v Hájích dne:

**18 -11- 2021**