

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: Z-2021-0019

číslo smlouvy objednatele: MUHO – SML/168/2021

uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

I. Smluvní strany

Zhotovitel: KTS-AME s.r.o.

Karla Čapka 60, 500 02 Hradec Králové
reg. u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C vl. 955

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

- p. Zdeněk Renc, jednatel tel.: [REDACTED]
- p. Petr Jelínek, divizní ředitel (na základě plné moci) tel.: [REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání:

- p. Petr Jelínek – divizní ředitel tel.: [REDACTED]
- p. Václav Jiránek – přípravář zakázek tel.: [REDACTED]
- p. Milan Malý/Martin Dvořák – technický ředitel tel.: [REDACTED]

IČO: 42194407 DIČ: CZ42194407

bankovní spojení: ČS Hradec Králové č.ú. 1187372/0800

- dále jen zhotovitel

Objednatel: Město Holice

Holubova 1, Holice
534 01Zastoupená: Mgr. Ondřejem Výborným, starostou města
tel.: 603 728 274, e-mail: vyborny@mestoholice.czVe věcech technických oprávnění k jednání : L. Kovaříková, MBA, vedoucí SMVM Holice
Ing. K. Vrbata, referent SMVM Holice

IČ: 00273571

bankovní spojení Komerční banka, č.ú.: 19-1628561/0100

- dále jen objednatel

- Smluvní strany uzavřely dne 24.6.2021 smlouvu o dílo č. MUHO-SML168/2021 na zhotovení díla „Mlhoviště Sokolský park Holice“.
- Dodatek je uzavírán v souladu s vnitřní směrnicí města Holice č.27/2019 „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“.
- Předmětem dodatku č.1 je oceněné vícepráce „Dopojení odpadního potrubí“ (nabídka č. NAV-2021-532-000194) a posun termínu plnění. Nový termín pro předání a převzetí bezvadného a provedeného Díla je stanoven do 31.10.2021. Posun termínu je nutný s ohledem na překážku na straně investora. Investor nezajistil stavební připravenost a zhotovitel nebyl schopen dokončit dílo v termínu dle původní smlouvy.
- S ohledem na skutečně provedené práce se strany dohodly na tomto dodatku.
- Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu se zpracovaným novým soupisem prací. Nový soupis prací tvoří přílohu tohoto dodatku (nabídka č. NAV-2021-532-000194).
- Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

vícepracím v celkové hodnotě: 5 494,08 Kč bez DPH, tj. 6 647,00 Kč vč. DPH.

Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. IV. Cena díla se mění následovně:

Celková smluvní cena dle čl. IV. Cena díla SOD 128 326,00 Kč bez DPH

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 5 494,08 Kč bez DPH, tj. o 6 647,00 Kč vč. DPH.

Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

- Cena celkem vč. Dodatku č.1 bez DPH 133 820,08 Kč
- Vyčíslení DPH 28 102,21 Kč
- Cena celková vč. DPH 161 922,29 Kč

• Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

• Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.

• S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:

• Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření.

• Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákona.

• Zhotovitel prohlašuje, že jím uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv souhlasí.

• Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

• Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl podepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

-Příloha č. 1

Objednatel

Datum: 29.10.2021

Zhotovitel

Datum: 19.10.2021



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

Nabídka

NAV-2021-532-000194

List č. 1 / 2

Nabízející

KTS - AME s.r.o.

Karla Čapka 60/13

50002 Hradec Králové

IČO 42194407 DIČ CZ42194407

Tel. 495 214 743 Fax 495 213 000

voda@kts-ame.cz www.kts-ame.cz

obchodní rejstřík u KS v Hradci Králové, odd. C, vložka 955

Poptávající

Město Holice

Holubova 1

53401 Holice

IČO 00273571

DIČ CZ00273571

E-mail

sebkova@mestoholice.cz

Mobil

730 892 846

Renata Šebková, DiS.

Datum 14.09.2021 **Vytvořil** Jelínek Petr **Platnost od** 14.09.2021 **do** 31.12.2021**Kód akce** Z-2021-0019 **Mlhoviště Sokolovský park Holice**

Dobrý den,
na základě osobního jednání Vám předkládám cenovou nabídku na dopojení odpadního potrubí kalového čerpadla technologického prostoru mlhoviště.

- kalové čerpadlo stávající
- dopojení kalového čerpadla na zhotovený prostup, odpadní potrubí
- osazení uzávěrem a zpětnou klapkou

Pořadí	Název zboží	Množství	MJ	Cena za jednotku	Cena celkem
10	Ventil kulový lepicí PVC 50 mm	1,00	ks	525,00	525,00
20	Ventil (klapka) zpětný kulový závit. litinový DN 040 PN 10 G 11/2"	1,00	ks	1 390,00	1 390,00
30	Šroubení PVC lepení / vnější závit D 50 x 11/2"	2,00	ks	102,99	205,98
40	Šroubení PVC lepení / lepení D 50	1,00	ks	97,90	97,90
50	Přechodka lepení/lepení-vnější závit PVC 40/50-11/4"	1,00	ks	31,83	31,83
60	Trubka PVC 50 mm PN 10	2,00	m	48,41	96,82
70	Koleno 90° lepení/ lepení PVC 50 mm	2,00	ks	35,45	70,90
80	Příchytka guma-kov D 050 + kombišrouby, hmoždiny/závitová tyč	2,00	ks	96,00	192,00
90	T-kus lepicí PVC D 50	1,00	ks	43,51	43,51
100	Přechodka lepení/lepení-vnitřní závit PVC 50-1/2"	1,00	ks	90,64	90,64
110	Nástavec hadicový MS 1/2"/14 vnější	1,00	ks	49,50	49,50
120	Lepidlo, čistič, teflon, drobný kotevní a spoj. materiál	1,00	kpl	200,00	200,00
130	Montážní práce, doprava materiálů a osob, VRN	1,00	kpl	2 500,00	2 500,00
Cena celkem bez DPH				5 494,08	CZK
Sazba DPH 21 %				1 153,76	CZK

Cena celkem s DPH **6 647,00** **CZK**



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

Nabídka

NAV-2021-532-000194

List č. 2 / 2

Obchodní podmínky

Naše firma je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2000 a ČSN EN ISO 14001:2004 v oboru návrh, realizace a dodávka technologie úpravy vody a osvědčení o autorizaci ČKAIT v oborech technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. Jsme členy Asociace bazénu a saun při Hospodářské komoře České republiky.

Firma KTS-AME HK poskytuje záruční i pozáruční servis na dodaná zařízení.

Nabídka neobsahuje inženýrskou činnost, hydrogeologický a archeologický průzkum, stavebně průzkumové práce, přípojky inženýrských sítí, stavební a statickou část, výkopové práce, obstarání a vyjádření všech dotčených orgánů i účastníků stavebního řízení.

Cenová nabídka obsahuje montáž technologie, dopravu materiálů, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

U součástí dodávek na které jejich výrobce poskytl záruku (minimálně 24 měsíců), platí záruční lhůta výrobce, která začíná běžet ve stejném okamžiku jako záruční doba poskytnutá zhotovitelem díla.

Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, poruchy způsobené nepozorností a nedbalostí při provozování, nedodržením provozních předpisů nebo provozem za nepřiměřených podmínek, popř. při použití nevhodných chemikálií.

Pokud dojde při provádění k nejasnostem či nepředvídaným okolnostem, je nutné přizvat projektanta k posouzení, resp. upřesnění dalšího postupu prací na stavbě.

Tato nabídka se stane přílohou smlouvy o dílo v rozsahu objednané technologie.

Dodací termín 3-4 týdny od objednání.

Náhradní díly, servis, konzultace a poradenství zajišťuje KTS-AME HK.

Dále si Vás dovoluujeme pozvat na nezávaznou prohlídku nabízeného zboží s možností získání technických informací v našem obchodním oddělení.

V případě nejasností nás prosím kontaktujte.

Technická dokumentace je dodávána dle standardu KTS-AME HK, návod pro obsluhu je v českém jazyce.

Další technické informace k výše uvedené technologii popř. jejich prohlídku s technickým výkladem je možno získat v našem obchodním centru po dohodě na telefonním čísle 495 214 743 nebo 495 220 904.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala, a těšíme se na další spolupráci.

Vzhledem k současné epidemické situaci a nepředvídatelnému chování českého i zahraničního trhu, kdy dochází ke skokovému navyšování cen veškerých surovin a technologických zařízení je platnost cenové nabídky omezena na 30dní. Zhotovitel si vyhrazuje právo na úpravu / potvrzení ceny před samotným podpisem SOD.

S přátelským pozdravem

KTS - AME s.r.o.
Karla Čapka 60
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
DIČ: CZ42194407

Zdenek Renc
jednatel