

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OSMKS/0039/21/SML

„Stavební práce v objektech na ul. náměstí Míru 116, Klášterská 283, Dvořáčkova 316 a DT Brumov“

uzavřené v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Tišnov

se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

zastoupené Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Věra Odehnalová

zástupce ve věcech technických: Radim Král

Odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb

IČ: 00282707

DIČ: CZ00282707

Tel:

e-mail:

Bankovní spojení: Komerční banka a. s. Brno-venkov, č. ú.

/dále jen „objednatel“/

NEJEZ stavitel s.r.o.

se sídlem Dvořáčkova 1750, 666 01 Tišnov

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 69796

zastoupený: p. Leošem Nejezem

IČ: 29272327

DIČ: CZ29272327

Bankovní spojení: Moneta a.s.

Č. ú.:

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: p. Leoš Nejez

- ve věcech technických: p. David Nejez

tel.:

fax:

e-mail:

/dále jen „dodavatel“/.

2. ROZSAH DODATKU

2.1 Objednatel a zhotovitel se na základě Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

2.2.1 Obě smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č. 1 na změně článku II. odst. 1.

„Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době do **10.12.2021**“

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.

3.3 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.

3.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden.

3.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Tišnově dne 28.10.2021

V Tišnově dne 28.10.2021

za objednatele
Ing. Věra Odehnalová

za dodavatele
Leoš Nejez