

**Město Nové Město nad Metují**

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

**OPTIMA, spol. s r.o.**

Se sídlem: Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený: ■■■■■, jednatelem

IČ: 15030709

DIČ: CZ15030709

Bankovní spojení: KB, a.s. Vysoké Mýto

Číslo účtu: 43-6659920267/0100

Zapsán v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

## **DODATEK Č. 1**

ke Smlouvě o dílo č. 85/2021 uzavřené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
na zpracování projektové dokumentace stavby:

„Stavební úpravy komunikace, chodníků a rekonstrukce VO, MR v ul. Čelakovského“:

### **1. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

Na základě oboustranné dohody se doba plnění dle článku 2 Smlouvy o dílo prodlužuje do 13.12.2021. Článek 2 Smlouvy tedy zní takto:

Předání projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení v podrobnosti provedení stavby včetně soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, rozpočtu včetně provedené inženýrské činnosti ke SP a včetně podání žádosti o SP

**13. 12. 2021**

Podmínkou pro splnění termínu plnění je odsouhlasení rozpracované projektové dokumentace minimálně 15 dnů předem.

## **2. Ustanovení závěrečná**

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.

2.1 Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.

2.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

2.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.5. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 01.11.2021 usnesením č. RM 76 – 4324/21.

V Novém Městě nad Metují, dne 08. 11. 2021

Ve Vysokém Mýtě dne 15.11.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

Petr Hable v. r., starosta města  
Nové Město nad Metují

.....

  
jednatel, OPTIMA, spol. s.r.o.