

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na zpracování dokumentace pro provádění stavby Kompletní rekonstrukce konferenčních prostor a zajištění následného výkonu autorského dozoru

uzavřený mezi

1. Česká republika – Ministerstvo financí

se sídlem: Letenská 15, Praha 1 – Malá Strana, PSČ: 118 10

za níž jedná: Michal Kříž, ředitel odboru 13 – Hospodářská správa

IČO: 000 06 947

DIČ: CZ 000 06 947

bankovní spojení: ČNB Praha 1, číslo účtu: 3328001/0710

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. ai5 s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 428/130, Praha 8 – Karlín, PSČ: 186 00

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 204486

zastoupená: MgA. Přemyslem Kokešem, jednatelem

IČO: 258 54 372

DIČ: CZ 258 54 372

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 123-1309190257/0100

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě také jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování dokumentace pro provádění stavby Kompletní rekonstrukce konferenčních prostor a zajištění následného výkonu autorského dozoru
(dále jen „**Dodatek**“)

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 13. 10. 2021 smlouvu o dílo na zpracování dokumentace pro provádění stavby Kompletní rekonstrukce konferenčních prostor a zajištění následného výkonu autorského dozoru, CES: 21/013/0112 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele zhotovit řádně, včas a v odpovídající kvalitě dokumentaci pro provádění stavby Kompletní rekonstrukce konferenčních prostor v objektu Letenská 525/15, Praha 1 (dále jen „**Objekt**“), tuto předat Objednateli a zajistit následný výkon autorského dozoru (dále jen „**Dílo**“), a zároveň závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané Dílo cenu blíže specifikovanou v Příloze č. 1 Smlouvy – Nabídkový list Zhotovitele.

1.2 Dílem se pro účely Smlouvy rozumí:

- a) zajištění výkonu inženýrské činnosti zahrnující zejména provedení veškerých nezbytných úkonů a jednání k zajištění a obstarání všech vyjádření, povolení a rozhodnutí příslušných dotčených orgánů veřejné správy a ostatních účastníků (dále jen „**Inženýrská činnost**“), pokud bude Inženýrská činnost potřeba, a dále poskytování dodatečných informací k dotazům týkajícím se DPS, účast na prohlídkách Místa plnění a účast na posouzení nabídek, pokud jde o kvalitu, termíny a cenu, vše v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci stavby, bude-li toho potřeba, a vypracování dokumentace pro provádění stavby Kompletní rekonstrukce konferenčních prostor, jejímž hlavním cílem je zajištění stavebních a interiérových úprav zasedací místnosti č. 116/B v Objektu (dále jen „**DPS**“), a to zejména v souladu s následujícími právními předpisy:
 - i. přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;
 - ii. vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DPS bude obsahovat oceněný položkový rozpočet stavby/kontrolní rozpočet s výkazem výměr a specifikací materiálu a neoceněný položkový rozpočet s výkazem výměr a specifikací materiálu);
- b) výkon autorského dozoru spočívající zejména v účasti Zhotovitele na odevzdání a převzetí stavby, kontrolních dnech svolávaných Objednatelem v Objektu, sledování dodržení DPS s přihlédnutím k podmínkám stanoveným orgány veřejné správy, posuzování návrhů dodavatelů stavebních prací na změny a odchylky v DPS, poskytování koordinační a konzultační činnosti nezbytné pro plynulost stavebních prací a vyplývající z potřeb Objednatele.

2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se v souladu s článkem 12 – Závěrečná ustanovení odst. 12.14 Smlouvy dohodly, že Zhotovitel nad rámec Smlouvy zajistí pro Objednatele níže uvedené vícepráce, které nebyly obsaženy ve studii proveditelnosti, která tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy. Předmětné vícepráce však nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena.

2.2 Vícepracemi se rozumí:

- a) rozšíření DPS o místnost č. 115/B, která bude sloužit jako sekundární zasedací místnost v případě potřeby rozdělení místnosti 116/B a zároveň jako zázemí konferenční místnosti č. 116/B (přípravna, catering, umístění nábytku z místnosti č. 116/B);
- b) řešení přemístění RACK do místnosti č. 118/B a

- c) řešení audiovizuální techniky v místnosti č. 116/B.
- 2.3 V souvislosti s výše uvedeným dochází k navýšení části Ceny Díla uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy – Nabídkový list Zhotovitele o vícepráce. Cena za vypracování DPS a cena za výkon kompletní Inženýrské činnosti dle článku 3.1 písm. a) Smlouvy v celkové výši 451.000 Kč bez DPH se navyšuje o vícepráce ve výši 135.300 Kč bez DPH na celkovou částku **586.300 Kč bez DPH**, přičemž hodinová sazba za výkon autorského dozoru dle článku 3.1 písm. b) Smlouvy ve výši 980 Kč bez DPH se nemění.
- 2.4 Smluvní strany se v návaznosti na výše uvedené a v souladu s článkem 12 – Závěrečná ustanovení odst. 12.14 Smlouvy dále dohodly na prodloužení termínu zpracování DPS a provedení Inženýrské činnosti uvedený v článku 3 – Plnění – lhůta a způsob odst. 3.1 písm. a) Smlouvy s tím, že Zhotovitel je povinen celou a řádně vypracovanou DPS včetně Inženýrské činnosti předat v souladu s článkem 3.4 Smlouvy Objednateli nejpozději **do 13. 12. 2021**.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek, jakož i jeho text a přílohy, neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby ji Objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), případně na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.
- 3.3 Ostatní ujednání Smlouvy uzavřené dne 13. 10. 2021 se nemění.
- 3.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 (jedno) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že před podepsáním tohoto Dodatku si jej přečetly, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Michal Kříž
ředitel odboru 13 – Hospodářská správa

MgA. Přemysl Kokeš
jednatel