



Změnový list č. 10

Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“

Datum vydání požadavku:

19.10.2021

Adresa objednatele:
Hotelová škola Mariánské Lázně
Komenského 449/2
Mariánské Lázně
IČO: 00077119

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

ODPOČET DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Zaústění dešťové kanalizace v projektované hloubce.

Popis nového řešení:

Zaústění dešťové kanalizace do stávající kanalizační šachty ve standardní hloubce.

Návrh projektového řešení:

Změna vyžaduje pouze formou zápisu do stavebního deníku.

Změnový list č. 10

Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“

Zdůvodnění změny:

Zjednodušení prováděcích prací.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Částečný formou zápisu do stavebního deníku.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Daná skutečnost nebude mít vliv na termín dokončení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

Zvýšení kvality - ano.

Cena díla se snižuje o

-68 133,30 Kč bez DPH. (odpočet)

Hodnota díla	Změna závazku		%
	Změna dle ZL v x		
	Rozšíření (+)	Zúžení (-)	
	0,00 Kč	68 133,30 Kč	
3 398 280,20 Kč	68 133,30 Kč		2,0

Vyjádření zhotovitele stavby:

Bez připomínek, souhlasím.

Datum: 19.10.2021

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. zastoupený: Bc. Zdeněk Sopr	zhotovitel	
---	------------	--

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Bez připomínek.

Datum: 19.10.2021

Ing. arch. Dalibor Urbanec	projektant	
----------------------------	------------	--

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Bez připomínek.

Datum: 19.10.2021

Ing. Ivan Hložek	technický dozor stavebníka	
------------------	----------------------------	--

Vyjádření objednatele:

Bez připomínek.

Datum: 19.10.2021

Ing. Jiří Chum	ředitel školy	
Ing. Tomáš Walik	ekonom školy	

Přílohy: položkový rozpočet

Změnový list č. 10

Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“

Položkový rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací a parkoviště v areálu Hotelové školy

Objekt:

ZL č. 10 - odpočet za neprovedené práce dešťová kanalizace

Místo:

Datum:

19.10.2021

Zadavatel:

Hotelová škola Mariánské Lázně p.o.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-68 133,30
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-68 133,30
D	1		Zemní práce				-58 177,90
1	K	131213101	Hloubení jam v soudržných hominách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	-40,350	1 040,00	-41 964,00
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-98,600	0,10	-9,86
5	K	151101103	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m	m2	-35,000	279,00	-9 765,00
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-98,600	0,10	-9,86
7	K	151101113	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m	m2	-35,000	137,00	-4 795,00
9	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-40,350	40,50	-1 634,18
D	8		Trubní vedení				-9 955,40
26	K	894812201	Revízní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	kus	-1,000	3 200,00	-3 200,00
27	K	894812231	Revízní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	-1,000	1 830,00	-1 830,00
28	K	894812241	Revízní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	-1,000	1 200,00	-1 200,00
29	K	894812249	Příplatek k rourám revízní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	-1,000	85,40	-85,40
30	K	894812262	Revízní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	-1,000	3 640,00	-3 640,00