

Změnový list č. 12

Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“

Datum vydání požadavku:

19.10.2021

Adresa objednatele:
Hotelová škola Mariánské Lázně
Komenského 449/2
Mariánské Lázně
IČO: 00077119

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

ODPOČET ZÚČTOVACÍ SAZBY

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Původní zúčtovací sazba.

Popis nového řešení:

Odpočet zúčtovací sazby.

Návrh projektového řešení:

Změna vyžaduje pouze formou zápisu do stavebního deníku.

Změnový list č. 12

Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“

Zdůvodnění změny:

Odpočet zúčtovací sazby.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Částečný formou zápisu do stavebního deníku.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Daná skutečnost nebude mít vliv na termín dokončení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

Zvýšení kvality - ano.

Cena díla se snižuje o

-39 480,00 Kč bez DPH. (odpočet)

Hodnota díla	Změna závazku		%
	Změna dle ZL v x		
	Rozšíření (+)	Zúžení (-)	
	0,00 Kč	39 480,00 Kč	
3 398 280,20 Kč	39 480,00 Kč		1,16

Vyjádření zhotovitele stavby:

Bez připomínek, souhlasím.

Datum: 19.10.2021

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. zastoupený: Bc. Zdeněk Sopr	zhotovitel	
---	------------	--

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Bez připomínek.

Datum: 19.10.2021

Ing. arch. Dalibor Urbanec	projektant	
----------------------------	------------	--

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Bez připomínek.

Datum: 19.10.2021

Ing. Ivan Hložek	technický dozor stavebníka	
------------------	----------------------------	--

Vyjádření objednatele:

Bez připomínek.

Datum: 19.10.2021

Ing. Jiří Chum	ředitel školy	
Ing. Tomáš Walik	ekonom školy	

Přílohy: položkový rozpočet

Změnový list č. 12

Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“

Položkový rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací a parkoviště v areálu Hotelové školy

Objekt:

ZL č. 12 - odpočet zúčtovací sazby

Místo:

p.p.č. 966/11, k.ú. Mariánské Lázně, Karlovarský k

Datum:

19.10.2021

Zadavatel:

Hotelová škola Mariánské Lázně p.o.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-39 480,00
D	M		Práce a dodávky M				0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				-39 480,00
12	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	-94,000	420,00	-39 480,00