

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 20.7.2021
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

STAV-AGENCY s.r.o.

zast. Jiřím Šmídem

IČ: 25482505

Sídlo: Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložce 20247

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Snížení energetické náročnosti objektu sportovní haly v Jičíně – zateplení“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek V.

Cena díla

2. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Celková nabídková cena obsahující součet dílčího plnění „A“ a dílčího plnění „B“

Cena dle SOD bez DPH	9.854.138,48 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	609.745,60 Kč
Cena celkem dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH	10.463.884,08 Kč
DPH 21%	2.197.415,66 Kč
Cena celkem dle SOD a dodatku č. 1 včetně DPH	12.661.299,74 Kč

Z toho:

za dílčí plnění „A“: /podkladem jsou výkazy výměr uvedené v PD Revitalizace stávajícího zateplení sportovní haly

Cena dle SOD bez DPH	7.466.385,48 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	609.745,60 Kč
Cena celkem dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH	8.076.131,08 Kč
DPH 21%	1.695.987,53 Kč
Cena celkem dle SOD a dodatku č. 1 včetně DPH	9.772.118,61 Kč

za dílčí plnění „B“: /podkladem jsou výkazy výměr uvedené v PD Stavební úpravy vstupu do sportovního areálu v k.ú. Jičín na pozemcích p.č. 1113/3, p.č. 2332/4

Cena dle SOD bez DPH	2.387.753,00 Kč
DPH 21%	501.428,13 Kč
Cena celkem dle SOD včetně DPH	2.889.181,13 Kč

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města dne 15.11.2021
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
4. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

Ve Stráži nad Nisou dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Jiří Šmíd
jednatel společnosti
STAV-AGENCY s.r.o.