



DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 112/2021 z 22.3.2021

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb.

čl. I

Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 11, 110 00 Praha 1

IČ: 000 64 581

DIČ: CZ00064581

Zhotovitel:

Michalská stavební s.r.o.

se sídlem: Letenské náměstí 1, 170 00 Praha 7

zastoupená: Marií Šeblovou

IČ: 27598004

DIČ: CZ27598004

čl. II

Předmět plnění

2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:

Bohemians 1905 – Odstranění objektu bývalé zastavárny

Praha 10, Vršovická

2.2. Předmět **Dodatku díla** vznikl po zahájení stavebních prací na základě odhalení masivních ŽLB konstrukcí v 1.PP.

čl. V

Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:	SOD	Dodatek č.1	SOD+Dodatek č.1
Nabídková cena bez DPH	1 983.227,69Kč	104.958,68Kč	2 088.186,37Kč
DPH 21%	416.477,82Kč	22.041,32Kč	438.519,14Kč
Nabídková cena vč. DPH	2 399.705,51 Kč	127.000,00Kč	2 526.705,51Kč

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny

V Praze dne: 22.10.2021

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele