



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

	Město Tanvald
sídlo:	Palackého 359, 468 41 Tanvald
Zastoupené:	Mgr. Vladimír Vyhnálek
IČ:	00262587
DIČ:	CZ00262587
Bankovní spojení:	KB a.s.
Číslo účtu:	1423451/0100

(dále jen Objednatel)

a

	EVOSA spol. s r. o.
sídlo:	Jenišovice 181, 468 33 Jenišovice
zastoupený:	Kamilem Křížem
kontaktní osoby:	Bedřich Kramár
IČ:	183 84 501
DIČ:	CZ18384501
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	257196301/0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 507

(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, ze dne 4.1.2021.

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k výskytu víceprací oproti Smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, zdůvodněny a finančně vyčísleny v příloženém změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tímto Dodatkem č. 3 se dále upravuje termín realizace z důvodu nutnosti výroby a montáže nových vchodových dveří (pol.č. 025), u kterých mělo dle původní PD dojít k repasi. Vzhledem k jejich velmi špatnému stavu to však není možné.



III. Dohodnutá doba plnění se upravuje

Smluvní strany se dohodly, že doba plnění podle článku 2. Smlouvy o dílo se mění následovně:

2.1.1. Skutečné zahájení stavebních prací	leden 2021
2.1.2. Předpokládané datum ukončení plnění díla:	10 měsíců od podpisu smlouvy
2.1.2. Nové datum ukončení plnění díla:	22.11.2021

IV. Článek 4. Cena díla se upravuje

Smluvní strany se dohodly, že provedení díla podle článku 4. Těto smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH dle SoD	9 269 269,22 Kč
Cena víceprací bez DPH dodatek č. 1	933 190,31 Kč
Cena víceprací bez DPH dodatek č. 2	433 831,52 Kč
Cena víceprací bez DPH dodatek č. 3	75 379,00 Kč
Součet	10 711 670,05 Kč
DPH 21 %	2 249 450,70 Kč
Cena celkem s DPH	12 961 120,75 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č. 3 a zůstávají v původním znění.
Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

V Tanvaldu, dne

za Objednatele
Mgr. Vladimír Vyhnálek
starosta města

za Zhotovitele
Ing. Kamil Kříž
jednatel