

Vícepráce

Stavba : Rekonstrukce kancelářských prostor v budově Gymnázia Karla Sladkovského
Objednatel : Gymnázium Karla Sladkovského , Sladkovského náměstí 8 , Praha 3
Zhotovitel : Jan Kern s.r.o., Toužimská 588/70, 19700 Praha 9 , IČ:26497832 , DIČ:CZ26497832

Zpracoval : Hogen Pavel
tel.:734599211 , pavelhogen@seznam.cz
Datum : 19.8.2021

Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
3	4	5	6	7

Elektroinstalace

61 070,20

CYKY 3x2,5	m	40,00	37,70	1 508,00
Krabice KO 68	ks	23,00	10,40	239,20
Sádra	kg	20,00	18,50	370,00
PVC trubka 20-40mm	m	70,00	12,90	903,00
PC zásuvka	ks	13,00	345,00	4 485,00
UTP 6CE	m	259,00	15,00	3 885,00
UTP 5CE	m	290,00	10,90	3 161,00
Zásuvka 240V	ks	10,00	195,00	1 950,00
Zvonek	ks	3,00	195,00	585,00
Tlačítko	ks	10,00	98,00	980,00
Trafo	ks	1,00	390,00	390,00
D+M podlahová krabice přístrojová 6M	ks	1,00	5 994,00	5 994,00
D+M elektrických zavíračů dveří	ks	4,00	1 850,00	7 400,00
Úprava zárubní dveří pro elektrické zavírače (zámečnick)	ks	4,00	435,00	1 740,00
Montáže a demontáže	kpl	1,00	25 480,00	25 480,00
Dopravy + režie	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00

Vodoinstalace , plyn , topení

3 940,00

Umyvadlo 55cm vč.sifonu a skříňky	ks	1,00	2 940,00	2 940,00
Montáže a demontáže voda a odpady	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00

Bourací , zednické , dokončovací práce - malby, SDK , omítky , obklady a dlažby

159 272,00

Bourací práce (stěna předsíňka , pro elektro)	kpl	1,00	12 620,00	12 620,00
D+M zednické práce (drobné úpravy stěn, opravy a štukování po elektriku , doházení šliců , dozdivání a zaházení po bouracích pracích)	kpl	1,00	9 830,00	9 830,00
D+M SDK konstrukce kaslíku topení	ks	2,00	3 168,00	6 336,00
Montáž polykarbonátového okna do SDK příčky vč. kotvicích materiálů a silikonů	ks	1,00	1 980,00	1 980,00
Perlinka,lepidlo,štuk (WC + kanceláře)	m2	142,20	420,00	59 724,00
Nátěry topení a potrubí (demontáž + stříkání) - doučtování rozdílů	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
D+M revizních dvířek	ks	4,00	945,00	3 780,00
D+M dveří přírodních kazetových interiérových do 90cm - doučtování rozdílů	ks	7,00	1 440,00	10 080,00
D+M dveří přírodních kazetových interiérových do 90cm	ks	7,00	3 930,00	27 510,00
Spasování a úprava dveří truhlář	ks	4,00	490,00	1 960,00
D+M přechodových lišt AL	ks	4,00	437,00	1 748,00

Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
3	4	5	6	7
D+M kování dveří - doučtování rozdílu	ks	10,00	270,00	2 700,00
D+M zadlabacích zámků	ks	10,00	390,00	3 900,00
D+M bezpečnostní vložky zámku	ks	2,00	799,00	1 598,00
D+M vložky zámku	ks	6,00	251,00	1 506,00
Dopravy a přesuny , snosy a výnosy ,kontejnery, likvidace materiálů , režie	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00

Celkem bez DPH

224 282,20

DPH 21%

47 099,26

Celkem s DPH 21%

271 381,46

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO GKS 2021-2 ZE DNE 30.6.2021
 SJEDNANÉ VíCEPRÁCE - REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR

JAN KERN s.r.o.
 Toužimská 588/70
 197 00 PRAHA 9 - Kbely
 TEL.: +420 602 21 44 67
 IČO: 26497832, DIČ: CZ26497832



Mgr. Tomáš Hušek
 ředitel školy

GYMNÁZIUM
 Karla SLADKOVSKÉHO
 Praha 3, Sladkovského nám. 8
 ☎ tel.: 222 721 108