

**SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1****I. Smluvní strany****I. Smluvní strany**

**Objednatel :** Město Pelhřimov  
Masarykovo náměstí 1  
393 01 PELHŘIMOV

**IČ :** 00248801

**Zastoupené:** Ladislavem Medem – starostou města  
Ing. Josefem Kochem – místostarostou

**Zástupce pro věci technické:** Ing. Tomáš Petera

**Profil zadavatele:**  
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

**Zhotovitel:** **Status stavební a.s., Nádražní 998, Humpolec 396 24**

**zástupce pro věci smluvní:** František Kubů – předseda představenstva  
Ing. Karel Hájek – člen představenstva

**zástupce pro věci technické:** Ing. Karel Hájek – člen představenstva

**stavbyvedoucí (ČKAIT):** Josef Tůma

**IČ:** 46679120

**DIČ:** CZ46679120

**zápis v obchodním rejstříku:** Zapsaný u Krajského soudu v Č. Budějovicích oddíl B, vložka 487

**„KD Máj Pelhřimov, stavební úpravy Malé scény“**

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 28/21 ze dne 11.3.2021 mění tyto články:

**III. Termín plnění**

Změna termínu dokončení díla je způsobena požadavkem objednatele na provedení dodatečných stavebních prací, zejména dodávkou a montáží nové VZT jednotky vč. nových připojení na IS a MaR a změnu k-ce venkovního pódia vč. založení.

**Původní termín dokončení stavby:** 30.11.2021

**Nový termín dokončení stavby:** 20.12.2021

**IV. Cena za dílo**

Změna ceny je způsobena požadavkem objednatele na provedení dodatečných stavebních prací, zejména dodávkou a montáží nové VZT jednotky vč. nových připojení na IS a MaR; změnu k-ce venkovního pódia vč. založení a s tím související projektová dokumentace. Navýšení ceny je o 2 483 686,01 Kč bez DPH.

<b>Původní cena bez DPH</b>	14 465 000,00 Kč	s DPH 17 502 650,00 Kč
<b>Nová cena bez DPH</b>	16 948 686,01 Kč	s DPH 20 507 910,07 Kč

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 28/21 ze dne 11.3.2021 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 18.11.2021

.....  
p. Ladislav Med - starosta města

.....  
p. František Kubů

.....  
Ing. Josef Koch - místostarosta

.....  
Ing. Karel Hájek