

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 829/2015

na změnu LHP z důvodu vydání majetku uzavřené dne 5. 1. 2016 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami:

## Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s. p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spis. zn. ALX 256  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zastoupen: Ing. Josefem Vojáčkem, ředitelem  
Osoba oprávněná k zastupování ve věcech technických: [REDAKCE]  
Telefon: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

a

## Zhotovitel:

Název: **TAXLES, s.r.o.**  
Sídlo: Výkleky 86, 751 25 Veselíčko  
IČO: 26859734  
DIČ: CZ26859734  
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 40689  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zastoupený: Ing. Lubomírem Klementem - jednatel společnosti  
Osoba oprávněná k zastupování ve věcech technických: Ing. Lubomír Klement  
Telefon: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
ID datové schránky: 977vn2f

uzavřeli na základě článku č. IV. odst. 3 smlouvy č. 829/2015 tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

## ČLÁNEK I

- Během realizace veřejné zakázky došlo k navýšení plochy změn LHP z důvodu změny stavu pozemkové evidence Objednatele. Objednatel zadal provedení změn LHP v souladu se stavem pozemkové evidence k 31. 12. 2015. V průběhu realizace veřejné zakázky však postupně docházelo k dalším změnám stavu pozemkové evidence Objednatele, a tak byly na žádost Objednatele a po souhlasu Zhotovitele zapracovány veškeré další změny, které proběhly v období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016. Jednalo se o směny lesního majetku, úbytky z důvodu vydání církevního majetku nebo úbytek majetku na základě soudních rozhodnutí o vydání přídělu.
- 673,29 ha (skutečně zjištěná plocha optimalizace VÚ uvedená v plochové tabulce nového LHP) x [REDAKCE] - Kč (jednotková cena za 1 ha)  
bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) [REDAKCE] Kč  
1810,27 ha (skutečně zjištěná plocha vydání HMO uvedená v plochové tabulce nového LHP) x [REDAKCE] - Kč (jednotková cena za 1 ha)  
bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) [REDAKCE] Kč  
**Celková nabídková cena za obě LHC je 575 468,14 Kč.**
- Rozdíl skutečné celkové nabídkové ceny a celkové ceny již fakturované dle čl. V odst. 2 písm. a), b) smlouvy č. 829/2015 (částka [REDAKCE] Kč bez DPH) činí:  
bez DPH **384 492,14 Kč**  
výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí 80 743,35 Kč

cena včetně DPH činí 465 235,49 Kč

4. Dohodnuté ceny za provedení služeb zahrnují veškeré náklady Zhotovitele související s plněním a předáním díla dle smlouvy.

## ČLÁNEK II

1. Ostatní ujednání smlouvy č. 829/2015 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:  
Příloha č. 1 - Doložení výpočtu měřené plochy.
6. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku smluvní strany připojují k jeho textu podpisy svých statutárních zástupců.

V Praze dne 22. 3. 2017

V Praze dne 24. 3. 2017

.....  
**Vojenské lesy a statky ČR, s. p.**

Ing. Josef Vojáček  
ředitel

V zastoupení: Ing. Zdeněk Mocek

Zástupce ředitele

.....  
**TAXLES, s.r.o.**

Ing. Lubomír Klement  
jednatel společnosti

## Příloha č. 1 dodatku ke smlouvě č. 829/2015

LHC Název	PUPFL	ostatní pozemky	celkem	cena za ha	Celková nabídková cena
	ha	ha	ha	Kč bez DPH	Kč bez DPH
optimalizace VÚ	673,29	0	673,29		
HMO	1810,27	0	1810,27		
<b>Celkem</b>					<b>575 468,14</b>

# Smlouva o dílo č. 829/2015

na změnu LHP z důvodu vydání majetku

## I. SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s. p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spis. zn. ALX 256  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zastoupený: Ing. Josefem Vojáčkem, ředitelem  
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: [REDAKCE]  
Telefon/gsm: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

a

### Zhotovitel:

Název: **TAXLES, s.r.o.**  
Sídlo: Výkleky 86, 751 25 Výkleky  
IČO: 26859734  
DIČ: CZ26859734  
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40689  
Zastoupený: Ing. Lubomírem Klementem, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná k jednání ve věcech provozních: [REDAKCE]  
Telefon, gsm: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) podle výsledku zadávacího řízení na část č. 4 veřejné zakázky „Zhotovení LHP s platností 2017 - 2026“, čj. VLS-007447/2015/1900 a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o.z.“), a dalšími právními předpisy.

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele zpracovat změny stávajících lesních hospodářských plánů (dále jen „dílo“), z důvodu vydání majetku v rámci optimalizace vojenských újezdů a z důvodu vydání historického majetku obcí, pro lesní hospodářské celky (LHC):
  - a) LHC Háje, LHC Divize HO, LHC Bližší Lhota, LHC Dražice, LHC Divize HP, LHC Klášterec, LHC Dolní Lomnice, LHC Valeč, LHC Dolní Krupá, LHC Lipník, LHC Stráž pod Ralskem, LHC Divize MI, LHC Slavkov, LHC Ketkovice, LHC Divize PL, LHC Libavá, LHC Potštát, LHC Velký Újezd, LHC Hlubočky, LHC Bruntál, LHC Divize LI.
2. Dílo spočívá:
  - a) ve změně stávajících LHP v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování na předpokládané výměře PUPFL vyjmutých ze stávajícího LHC (viz příloha č. 1)



a vyhotovení nové dokumentace LHP za celé území změněného LHC. Platnost stávajících LHP zůstane zachována.

3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob uvedených v příloze č. 4 Smlouvy. Tyto třetí osoby (dále jen „subdodavatelé“) se budou podílet na provedení díla v rozsahu určeném Smlouvou. Zhotovitel může provést změnu v osobě některého ze subdodavatelů pouze s předchozím souhlasem Objednatele. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavatelem.
4. V případě, že Zhotovitel nehodlá k plnění předmětu veřejné zakázky použít subdodavatelů, přílohu smlouvy č. 4 ke smlouvě nepřikládá.
5. Veškerou dokumentaci, která bude výstupem při plnění díla, je Zhotovitel povinen předat odpovědné osobě Objednatele.
6. Objednatel si vyhrazuje právo nezměnit LHP o plnou předpokládanou výměru, garantuje však změnu LHP na minimální výměře (viz příloha č. 1).
7. Objednatel se zavazuje, že dílo zhotovené v souladu s touto smlouvou převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne Zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení.

### III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího uzavření, to je podpisem smluvních stran.
2. Činnosti zabezpečující zhotovení díla budou prováděny od podpisu smlouvy až do předání díla.
3. Předání výstupů díla Zhotovitelem bude prováděno v závazných termínech uvedených v příloze č. 1 smlouvy.
4. Předání výstupů díla Zhotovitelem bude prováděno protokolárně alespoň za účasti osob oprávněných za obě strany k jednání ve věcech technických, jenž jsou uvedeny v čl. I této smlouvy.
5. Místem plnění jsou pozemky ve vlastnictví státu, s kterými mají VLS ČR, s.p. právo hospodařit a spravované příslušnou organizační jednotkou (divizí) Objednatele. Příslušnými organizačními jednotkami jsou: jednotlivé organizační jednotky (divize) objednatele.
6. Další technické upřesnění je obsahem zadávacího protokolu (příloha č. 2 smlouvy).

### IV. CENA

1. Ceny za zhotovení díla dle této smlouvy jsou smluvními cenami sjednanými dle nabídky Zhotovitele na veřejnou zakázku a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, jako ceny maximální a platné po celou dobu platnosti smlouvy, zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady Zhotovitele spojené s realizací a předáním díla Objednateli. Ceny za zhotovení díla dle této smlouvy a průběh fakturace jsou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 - doložení výpočtu nabídkové ceny a průběh fakturace.
2. Celková nabídková cena za zhotovení díla je stanovena pro jednotlivé LHC jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek daných zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Celková nabídková cena je stanovena jako součin předpokládané výměry PUPFL vyjmutých ze stávajícího LHC a jednotkové ceny za 1 ha PUPFL vyjmutých ze stávajícího LHC.
3. Skutečná celková cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli, bude stanovena do 15. 7. 2016 dodatkem ke smlouvě, a to jako součin jednotkové ceny za 1 ha a skutečně zjištěné plochy prvozařízení (rozšíření LHC) uvedené v plochové tabulce dodatku nového LHP, včetně ploch

ostatních. V tomto dodatku ke smlouvě bude také uveden rozdíl skutečné celkové ceny a ceny již fakturované dle čl. V odst. 1 písm. a), bod i až ii a také skutečná výše fakturované částky za položky 7 až 19 přílohy č. 1.

4. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

## V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) Zhotovitele.
2. Fakturace bude probíhat dílčím způsobem, po jednotlivých etapách tvorby LHP v rozsahu jednotlivých položek dle přílohy č. 1 Smlouvy takto:
  - a) po předání výstupů
    - i) v roce 2016 - 40 % z celkové nabídkové ceny za zhotovení díla (položka 1);
    - ii) v roce 2016 - (položky 2 až 8) fakturace bude stanovena dodatkem ve smyslu čl. IV odst. 3. smlouvy;
  - b) po úspěšném konečném převzetí všech součástí díla (schváleného orgánem státní správy lesů a po odstranění jeho případných závad Zhotovitelem) Objednatelem
    - i) v roce 2017 - (položky 9 až 11).
3. Fakturu Zhotovitel zašle Objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 15 dnů od vzniku práva fakturovat, tj.:
  - a) od potvrzení soupisu provedených prací a dodávek Objednatelem (položka 1),
  - b) po předání všech náležitostí pro schválení LHP (položky 2 až 8) nebo
  - c) po úspěšném konečném převzetí všech součástí díla (schváleného orgánem státní správy lesů a po odstranění jeho případných závad Zhotovitelem) Objednatelem (položky 9 až 11).Přitom tato konečná faktura bude obsahovat, mimo náležitosti uvedené v čl. V Smlouvy, i:
  - výslovný název „konečná faktura“,
  - skutečnou celkovou cenu bez DPH,
  - celkovou výši DPH,
  - skutečnou celkovou cenu včetně DPH,
  - částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a včetně DPH,
  - soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a včetně DPH,
  - zápis o konečném převzetí všech součástí díla schváleného orgánem státní správy lesů Objednatelem a o odstranění jeho případných závad Zhotovitelem.
4. Lhůta splatnosti faktury je dohodnuta na 21 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu Objednatele. Fakturovaná platba bude uhrazena na účet Zhotovitele uvedený na faktuře.
5. Faktura musí obsahovat: označení (faktura nebo dobropis), číslo této smlouvy, dále veškeré náležitosti uvedené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a součástí uvedené v tomto článku. Součástí faktury je i kopie oboustranně odsouhlaseného soupisu prací a dodávek provedených v dané etapě tvorby LHP, v rozsahu jednotlivých položek dle přílohy č. 1 smlouvy, řádně předaných a převzatých Objednatelem.
6. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit k opravě nebo doplnění. Zhotovitel fakturu opraví a zašle ji obratem Objednateli. V případě oprávněného vrácení faktury Objednatelem běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu od počátku, tj. ode dne jejího opětovného doručení.

## VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE

1. Objednatel poskytne pro potřebu obnovy LHP:

1	Mimo digitální data stávajícího LHP ve formátu *.XML také orientační zakres způsobu přiřazení pozemkových parcel do stávajících LHC, přiřazení ke stávajícím oddělením, případně číselné hodnoty pro nově vytvářená oddělení.	do 15.11.2015
2	Katastrální mapy dotčených k.ú. v digitální podobě - vektorové nebo rastrové, vykazující stav KN k 30. 9. 2015.	do 15.11.2015
3	Databáze parcel z programu pozemkové evidence VLS včetně vyznačení příslušnosti k PUPFL. Vykazující stav KN k 30.9.2015.	do 15.11.2015
5	Vymezení hospodářských souborů (HS) a jejich základních doporučení ze stávajících LHP pro jednotlivá LHC.	do 15.2.2016
6	Předání příslušných vrstev z oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) v digitální podobě (typologické mapování, rámcové směrnice hospodaření, ÚSES, dopravníkové mapování).	do 5.3.2016
7	Předání obrysové mapy se zákresem hranic místních územních systémů ekologické stability schválených územním rozhodnutí a vymezených prvků regionálních a nadregionálních systémů ekologické stability, CHÚ v analogové nebo digitální podobě - pokud nebudou vymezeny v předaném OPRL.	do 15.2.2016
8	Ortofotomapy v digitální podobě.	do 15.11.2015
9	Předání připomínek k prozatímní pozemkové mapě včetně trvalé spolupráce se Zhotovitelem v odstranění zjištěných nesouladů při zařazení pozemků do PUPFL.	do 15.4.2016
10	Předání mapy cest v měřítku 1:20 000 (nebo 1:10 000, případně náčrt vytvořený v PDS ProPla), ve smyslu textu ZP 2017 kapitola 11.1.	do 15. 2 2016
11	Soupis hospodářských opatření a zákresy holin v hospodářské mapě 1 : 5 000 provedených po termínu ukončení venkovních prací (v jednotlivých odděleních) do 30.6. 2016	do 10.7.2016
12	Předání dodatečných podkladů a požadavků pro finální tisky map stanovených v zadávacím protokolu 2017. Popis CD nosiče s finálními daty (etapa 4).	při schvalovacím řízení

2. Objednatel zajistí odbornou spolupráci v průběhu obnovy LHP, a to prostřednictvím osoby zadavatele oprávněné jednat ve věcech technických (viz. čl. I této smlouvy).

3. Dle možností a dohody obou stran zajistí Objednatel zaměstnancům Zhotovitele ubytování za úplatu.

## VII. KONTROLA DÍLA

1. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel plní dílo v rozporu s uzavřenou smlouvou, je Zhotovitel povinen odstranit v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem nedostatky vzniklé vadným prováděním na vlastní náklady a plnit dílo řádným dohodnutým způsobem.

2. Osobami oprávněnými k provádění kontrol ze strany Objednatele jsou: osoba oprávněná k jednání ve věcech technických, metodik hospodářské úpravy lesa, příslušný lesní správce nebo jím zmocněný zástupce.

3. Kontrola dodržování podmínek smlouvy a plnění objemu prací se provádí zejména formou kontrolních dnů, průběžných měsíčních kontrol a kontrol fakturací.

4. Kontrolní dny:

a) Jsou prováděny v rozsahu min. 3 pracovních dnů v rámci čtvrtletí;

b) Termín kontrolního dne, místo konání a rozsah ke kontrole požadovaných podkladů musí zástupce Objednatele se Zhotovitelem dohodnout v předstihu nejméně 5 dnů. Zhotovitel je

povinen poskytnout ke kontrole požadované analogové (pracovní výtisky číselných /hospodářská kniha/ dat a grafických /porostní mapa/ dat za vybraná oddělení ve formátu \*.pdf a k tomu i digitální data ve výměnném formátu IS LH 2017 neomezeně, a to dnem zahájení kontroly.

- c) Předmětem kontroly venkovních prací jsou zejména: pracovní mapa nebo její kopie, popisy jednotlivých částí lesa, návrhy hospodářských opatření, kontrolní měření výšky a tloušťky, stanovení zakmenění a zásoby lesních porostů
  - d) Kontrola se provádí vždy za účasti alespoň osoby oprávněné jednat ve věcech technických za Zhotovitele, nebo jím písemně zmocněného zástupce.
  - e) Kontrolující i kontrolovaná strana může ke kontrole přizvat další pracovníky z organizačních složek Objednatele a Zhotovitele.
  - f) O průběhu a výsledcích kontroly se pořizuje zápis, který odsouhlasí podpisem odpovědní zástupci obou smluvních stran. V případě, že jedna ze stran se zněním zápisu nesouhlasí, uvede do zápisu zdůvodnění.
  - g) Závady při kontrole zjištěné a odsouhlasené je Zhotovitel povinen odstranit v termínech a způsobem v zápise stanoveným.
5. Průběžné měsíční kontroly:
- a) Zhotovitel předkládá průběžně, nejméně však jednou za kalendářní měsíc, pracovní mapu, popis jednotlivých částí lesa a návrhy opatření ve formátu \*.pdf k odsouhlasení vedoucímu lesní správy.
  - b) Součástí této kontroly je kontrola ploch holin a obnovy lesa.
  - c) Po kontrole obdrží vedoucí lesní správy pracovní mapu s návrhem umístěných obnovních těžeb a hospodářskou knihu s dohodnutými úpravami obojí ve formátu \*.pdf.
6. Kontrola fakturací:
- a) Zhotovitel vyzve Objednatele (metodika hospodářské úpravy lesa) k prověření objemu fakturovaných prací a dodávek, a to alespoň 5 dnů před vystavením faktury.
  - b) Zhotovitel za účelem kontroly připraví soupis fakturovaných prací a dodávek. Metodikem hospodářské úpravy lesa odsouhlasené soupisy budou součástí faktur Zhotovitele (viz čl. V odst. 5 smlouvy).
7. Do 30 kalendářních dnů od předání výstupů díla Zhotovitelem je Objednatel povinen provést závěrečnou kontrolu a Zhotoviteli odeslat písemné oznámení o zjištěných závadách. Zhotovitel je povinen tyto závady odstranit a opravené dílo předat Objednateli do 30 kalendářních dnů od data obdržení písemného oznámení o zjištěných závadách.

## VIII. ODPOVĚDNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. V případě škody vzniklé Objednateli zaviněním Zhotovitele, je tento povinen v plném rozsahu Objednateli nebo třetí osobě tuto škodu v souladu s příslušnými právními předpisy uhradit.
2. Objednatel (osoba oprávněná ve věcech technických) zprostředkuje podání žádosti o vydání povolení ke vstupu na území Vojenského újezdu (VÚ) u příslušného újezdního úřadu pro osoby a prostředky Zhotovitele, které budou zajišťovat plnění dle této Smlouvy. V případě, že povolení nebude některým osobám Zhotovitele vydáno, nesmí se tyto na plnění smlouvy v prostoru vojenského újezdu podílet. Zhotovitel je povinen Objednateli ke zprostředkování podání těchto žádostí poskytnout potřebnou součinnost.

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pravidla pro provoz dopravních prostředků ve VÚ, jakož i veškerá další pravidla a instrukce spojené s jejich přítomností v tomto VÚ, které jim byly sděleny Objednatelem nebo jinými k tomu oprávněnými osobami či orgány.
4. Zhotovitel bude plnit předmět smlouvy s pracovníky, u nichž zaručuje, že jsou vůči němu v pracovním či jiném poměru, který neodporuje příslušným pracovním předpisům.
5. Prohlášení o subdodavatelích Zhotovitele je přílohou Smlouvy (je-li relevantní).
6. Obě smluvní strany nesou odpovědnost za prodlení, za vady nebo škody, tak jak tyto druhy odpovědnosti vyplývají z této smlouvy a příslušných právních předpisů.
7. Odpovědnost za škody způsobené jedné smluvní straně druhou smluvní stranou a povinnost takové škody nahradit se vztahuje i na pokuty pravomocně uložené orgány státní správy, pokud uložení takové pokuty nebylo způsobeno konáním či opomenutím první smluvní strany bez přičinění druhé smluvní strany podle míry zavinění.

## IX. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla nebo jeho části zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z výše plnění, kterého se prodlení týká, a to za každý i započatý den prodlení, až do řádného splnění závazku.
2. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktur ve sjednané lhůtě splatnosti zaplatí Objednatel Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení.
3. 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, jeho zaměstnanců nebo právnických a fyzických osob pro něj pracujících respektovat pravidla a instrukce, spojené s jejich přítomností ve Vojenském újezdu, které jim byly sděleny Objednatelem nebo jinými k tomu oprávněnými osobami či orgány.
4. 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení prohlášení o subdodavatelích, je-li přílohou Smlouvy.
5. 10 000 Kč za každý případ
  - a) zjištění Objednatele o plnění díla Zhotovitelem v rozporu s uzavřenou smlouvou nebo jejími přílohami,
  - b) nedodržení metodiky pro zjišťování zásob relaskopem v souladu s čl.9 odst.9.1 písm. b) přílohy č. 2 smlouvy,
  - c) chybného zjištění zásoby porostu v souladu s čl. 9 odst. 9.2 přílohy č. 2 smlouvy,
  - d) chybného zjištění skutečné plochy porostní skupiny, příp. etáže, přičemž za chybné zjištění plochy se považuje rozdíl vyšší než  $\pm 10\%$ .
6. Pro účtování smluvních pokut se použije přiměřeně ustanovení čl. V této Smlouvy. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty jednou smluvní stranou vůči druhé smluvní straně.
7. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., o.z. a výslovně sjednávají to, že ujednání smluvní pokuty za porušení povinností zhotovitele nemá vliv na právo objednatel na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
8. Objednatel může pozastavit platbu faktur vystavených Zhotovitelem, pokud Zhotovitel v termínu neodstraní závady uvedené v zápisu o kontrole dle čl. VII Smlouvy.

## **X. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel udržuje systémy navazující na obecně závazné právní předpisy v oblasti managementu jakosti (QMS), ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS) v souladu s aplikací systémových norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Zhotovitel prohlašuje, že byl se stanovenými zásadami a standardy Objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS seznámen, což podpisem této Smlouvy stvrzuje.
2. Zhotovitel a další osoby pracující ve prospěch Zhotovitele jsou povinni řídit se pokyny odpovědných zaměstnanců Objednatele.
3. V případě, že Zhotovitel zadá část veřejné zakázky jiným osobám (subdodavatelům), jednoznačně se stanoví, že jediným garantem plnění této Smlouvy je Zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.
4. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Objednatel neodpovídá za škody, které Zhotovitel způsobí při plnění podle této Smlouvy nebo při plnění v rozporu s ní.
5. Objednatel musí zhotoviteli oznámit uložení smluvní pokuty nebo požadavku náhrady škody. Oznámení musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s odkazem na příslušné ustanovení smlouvy zakládá právo objednatelů účtovat smluvní pokutu nebo náhradu škody. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady, přičemž zhotovitel souhlasí, aby objednatel určil způsob úhrady smluvní pokuty nebo náhrady škody, na níž mu vznikne nárok. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady jím uložené smluvní pokuty nebo škody, a to včetně formy zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. Pokud by nedošlo k tomuto započtení v plném rozsahu, zavazuje se zhotovitel k doplacení dlužné částky, a to do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí písemného oznámení objednatelů.
6. Zhotovitel i Objednatel se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o všech skutečnostech, které znemožňují, resp. podstatně omezují plnění smlouvy nebo závazky smluvních stran, a to do 7 pracovních dnů ode dne vzniku takové skutečnosti. Smluvní strana, u které tyto skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout způsob řešení jejich odstranění.
7. Všechny informace získané v průběhu jednání a při plnění díla jsou důvěrného charakteru.

## **XI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE**

1. Zhotovitel je povinen mít po dobu účinnosti této smlouvy uzavřeno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 1 000 000 Kč a jeho spoluúčast nepřevyšuje 10 %.
2. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy, a do 5 pracovních dnů od výzvy objednatelů je zhotovitel povinen toto objednatelů prokázat.

## **XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

1. Objednatel i Zhotovitel mají možnost ukončit platnost smlouvy písemnou dohodou smluvních stran nebo mohou odstoupit od této smlouvy pro její podstatné porušení.

2. Za podstatné porušení smlouvy obě smluvní strany považují:
  - a) opakované (nejméně 3x) zjištění Objednatele o plnění díla Zhotovitelem v rozporu s uzavřenou smlouvou nebo jejími přílohami,
  - b) opakované (nejméně 3x) nedodržení metodiky pro zjišťování zásob relaskopem v souladu s čl. 9 odst. 9.1 písm. b) přílohy č. 2 smlouvy,
  - c) opakované (nejméně 3x) chybné zjištění zásoby porostu v souladu s čl. 9 odst. 9.2 přílohy č. 2 smlouvy,
  - d) opakované (nejméně 3x) chybné zjištění skutečné plochy porostní skupiny, příp. etáže, přičemž za chybné zjištění plochy se považuje rozdíl vyšší než  $\pm 10\%$ ,
  - e) opakované (nejméně 3x) nedodržení termínů uvedených v čl. III a VI této Smlouvy nebo
  - f) celková výše smluvních pokut dosáhne limitu 10% z celkové ceny za zhotovení díla dle této smlouvy.
3. V případě odstoupení od smlouvy je odstupující strana své odstoupení povinna písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením důvodu odstoupení.
4. V případě odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy jsou smluvní strany povinny ve lhůtě 30 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy vypořádat vzájemné své závazky a pohledávky vyplývající z této smlouvy. Objednatel uhradí Zhotoviteli skutečně vynaložené a řádně doložené náklady ke dni zániku smlouvy a Zhotovitel předá Objednateli všechny výsledky plnění díla.


### **XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti si budou vzájemně doručovat osobně nebo na adresu jejich sídla nebo místa podnikání zapsané do obchodního nebo jiného veřejného rejstříku.
4. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními § 2586 a násl. o.z. a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
  - Příloha č. 1 - Doložení výpočtu nabídkové ceny a průběh fakturace
  - Příloha č. 2 - Prohlášení o subdodavatelích (je-li relevantní).

8. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

Za Objednatele:

V Pra



...  
V... p.


ředitel



**VOJENSKÉ LESY A STÁTKY ČR, s.p.**  
Pod Juliskou 1621/5  
160 00 Praha 6 - Dejvice  
IČ: 00000205, DIČ: CZ00000205

Za Zhotovitele:

V PRAGĚ dne 05-01-2016



TAXLES, s.r.o.  
Ing. Lubomír Klement  
jednatel

**TAXLES, s.r.o.**  
751 25 VÝKLEKY 86  
IČ: 26859734  
DIČ: CZ26859734



**Příloha č. 1 - Doložení výpočtu nabídkové ceny a průběh fakturace**

**A. Identifikace veřejné zakázky**

Název: Zhotovení LHP s platností 2017 – 2026 a změny stávajících LHP  
 Část VZ: č. 4  
 čj.: VLS-007447/2015/1800

**B. Identifikace uchazeče**

Název: TAXLES, s. r. o.  
 IČO: 26859734

Uchazeč vyplní pouze zeleně podbarvená pole!

**TAXLES, s.r.o.**  
 751 25 VÝKLEKY 86  
 IČ:26859734  
 DIČ: CZ26859734

**C. Doložení výpočtu nabídkové ceny**

Řádek číslo	Položka	Měrná jednotka	optimalizace	vydání
			VÚ <sup>*)</sup>	HMO <sup>**)</sup>
			Počet měrných jednotek	
1	Předpokládaná výměra PUPFL vyjmutých ze stávajícího LHC	ha		
2	Jednotková cena z 1 ha PUPFL vyjmutých ze stávajícího LHC	Kč bez DPH		
3	Garantovaná minimální výměra PUPFL vyjmutých ze stávajícího LHC	ha		
4	Celková nabídková cena za změnu jednoho LHP	Kč bez DPH		
5	Celková nabídková cena	Kč bez DPH		477 440

V Lipníku nad Bečvou

Datum: 26.10.2015

Oprávněná osoba: Ing. Lubomír Klement

**D. Průběh fakturace**

Položka číslo	Popis požadovaného výstupu	Procento celkové nabídkové ceny	Termín předání výstupu	Fakturovaná částka (Kč bez DPH)	Fakturovaná částka (Kč bez DPH)
1)	Digitální data návrhu změny LHP ve tvaru ISLH ČR 2016 v rozsahu cca 90% plochy LHC.	40	do 31.8.2016		
Položka číslo	Popis požadovaného výstupu	Procento rozdílu skutečné celkové ceny a celkové ceny zhotovitele m již fakturovan	Termín předání výstupu	Fakturovaná částka (Kč bez DPH)	
2)	Koncept prozatímní hospodářské knihy v členění po lesních úsecích ve formátu *.pdf				
3)	Předběžná digitální data numerické části LHP ve výměnném formátu ISLH 2016				
4)	Předběžná digitální data grafické části LHP ve výměnném formátu ISLH 2016 a 7P 2017				
5)	Seznam umístěných mýtních těžeb s nutností schválení výjimky dle §31 odst. 2, §33 odst. 4 a §36 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů.				
6)	Seznam porostních skupin, v nichž nebylo plánováno minimální vyhláškové procento melioračních a zpevňujících dřevin s uvedením důvodu (§10 odst. 4 vyhlášky č. 84/1996 Sb.).	80	do 30.9.2016	*)	*)
7)	Návrh nové kategorizace				
8)	Kompletní návrh změny LHP potřebný pro schválení s náležitostími dle vyhlášky č. 84/1996 Sb. (textová část - dodatek = technická zpráva, závěrečné tabulky a grafy, podklad pro žádost o změnu závazných ustanovení příslušného LHP, hospodářská kniha, tabulka plochová, porostní mapa 1:10 000, těžební mapa 1:10 000), digitální data LHP ve výměnném formátu IS LH 2016 s pětimístným kódem LHC, digitální data LHP - soubory ze SW použitého ke zpracování dat (např. LED, TAX, TOPOL) a dohodnutý výstup potřebných digitálních výstupů pro státní správu ochrany přírody. Nejméně 1 pár porostních map a hospodářské knihy ve formátu *.pdf.				
9)	Čistopis hospodářské knihy v digitální a analogové podobě v členění dle				
10)	Dodatek textové části pro LHC v digitální (včetně souboru z textového editoru)				
11)	Digitální finální zkontrolovaná a odsouhlasená data LHP dodaná v rozsahu dle zadávacího protokolu, v případě změny dat provedené na základě požadavku orgánu státní správy lesů v průběhu schvalování LHP s komentářem k provedeným změnám.	20	do 30-ti dnů od doručení schvalovacího výměru LHP zhotoviteli	*)	*)

\*) - fakturovaná částka bude stanovena dodatkem ke smlouvě, a to dle podmínek uvedených zejména v čl. V smlouvy.

\*\*) - optimalizace vojenských újezdů

\*\*\*) - vydání historického majetku obcí

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Uchazeč:

obchodní firma: **TAXLES, s. r. o.**  
sídlo: Výkleky 86, 751 25 Výkleky  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
IČ: 268 59 734  
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40689  
zastoupená: Ing. Lubomírem Klementem, jednatelem

prohlašuje za uchazeče

že:

- Společnost **TAXLES, s. r. o.** hodlá k plnění předmětu této veřejné zakázky použít níže uvedených subdodavatelů:

	IČ	Jméno	Sídlo	% podíl na plnění VZ
1	86817493	<i>Ing. Atanas Zachov</i>	Boženy Němcové 884, 472 01 Doksy	10 % – venkovní šetření
2	60100052	<i>Ing. Jan Štrobl</i>	Záhvozdí 31, 384 51 Volary	5 % – venkovní šetření
3	64265501	<i>Jaroslav Bořil</i>	Bohuslavice 14, 798 56 Bohuslavice	5 % – venkovní šetření
4	73925560	<i>Petr Hořák</i>	██████████ ██████████	10 % – venkovní šetření
5	73949655	<i>Vladimír Rákos</i>	Dvořákova 1458/26, 750 02 Přerov-I-město	10 % – venkovní šetření

**Změna v osobě některého z uvedených subdodavatelů bude provedena pouze se souhlasem zadavatele.**

V Lipníku nad Bečvou, dne 26 -10- 2015

████████████████████  
Ing. Lubomír Klement  
TAXLES, s.r.o.  
jednatel společnosti

**TAXLES, s.r.o.**  
751 25 VÝKLEKY 86  
IČ:26859734  
DIČ: CZ26859734