

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ek 4-20/2021

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Domov Božice, příspěvková organizace

Božice č. p. 188

671 64 Božice

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

[REDACTED]

IČO : 456 71 877

DIČ : není plátce DPH

(dále jen Objednatel)

a

STAVIMAL s.r.o.

se sídlem: Pražákova 510/51, 619 00 Brno

IČ: 26921677

DIČ: CZ26921677

[REDACTED]

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely smlouvu o dílo č. ek 4-20/2021 na stavbu „**Rekonstrukce kanceláře sociálních pracovníků na koupelnu a pokoj Domova Božice, příspěvková organizace**“. Dnešního dne se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Smlouva o dílo se mění před dokončením stavby takto:

Článek II

Doba plnění

se mění takto:

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede Dílo v době od 1.6.2021 do 30.6.2022.

Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Božicích dne 22.11.2021

V Božicích dne 22.11.2021

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

