

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4893 - Silnice III/4893: Podkopná Lhota, opěrná zeď - ŘSZK

Číslo a název varianty: IDS - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101 - Stavební úprava silnice III/4893

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Stavební úprava silnice III/4893

### Změna soupisu množství č. 1.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Nové položky</b>												
108	592238750R.	koš nízký pro uliční vpusti žárově pz plech pro rám 500/500 mm	KUS	0,000	21,000	21,000	358,00	0,00	7 518,00	7 518,00	100,00	
<b>Celkem</b>								<b>0,00</b>	<b>7 518,00</b>	<b>7 518,00</b>		

Za zhotovitele:

Datum: 26.10.2021

Za objednavatele:

Datum: 29.10.2021