

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4893 - Silnice III/4893: Podkopná Lhota, opěrná zeď - ŘSZK

Číslo a název varianty: IDS - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 251 - Opěrná zeď B - ŘSZK

Číslo a název rozpočtu: SO 251 - Opěrná zeď B - ŘSZK

### Změna soupisu množství č. 1.04

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	327361016.	Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	T	11,561	13,964	2,403	27 000,00	312 147,00	377 028,00	64 881,00	20,79
<b>Celkem</b>								<b>312 147,00</b>	<b>377 028,00</b>	<b>64 881,00</b>	<b>20,79</b>

Za zhotovitele:

Datum: 26.10.2021

Za objednavatele:

Datum: 29.10.2021