

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4893 - Silnice III/4893: Podkopná Lhota, opěrná zeď - ŘSZK

Číslo a název varianty: IDS - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 251 - Opěrná zeď B - ŘSZK

Číslo a název rozpočtu: SO 251 - Opěrná zeď B - ŘSZK

Změna soupisu množství č. 1.05

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	274321118.	Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37	M3	86,665	87,079	0,414	11 200,00	970 648,00	975 284,80	4 636,80	0,48
25	274354111.	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	M2	104,665	108,232	3,567	450,00	47 099,25	48 704,40	1 605,15	3,41
27	274361116.	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	T	11,791	11,815	0,024	27 000,00	318 357,00	319 005,00	648,00	0,20
51	451475121.	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, tloušťky do 10 mm první vrstva	M2	2,125	2,313	0,188	550,00	1 168,75	1 272,15	103,40	8,85
54	911121111.	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	M	62,217	64,817	2,600	800,00	49 773,60	51 853,60	2 080,00	4,18
55	553423R.	mostní trubkové ocelové zábradlí vč protikorozní ochrany	M	62,217	64,817	2,600	4 000,00	248 868,00	259 268,00	10 400,00	4,18
62	953961113.	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	KUS	136,000	148,000	12,000	50,00	6 800,00	7 400,00	600,00	8,82
72	711112001.	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	M2	311,614	315,181	3,567	35,00	10 906,49	11 031,34	124,84	1,14
73	11163150.	lak penetrační asfaltový	T	0,132	0,133	0,001	45 000,00	5 940,00	5 985,00	45,00	0,76

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4893 - Silnice III/4893: Podkopná Lhota, opěrná zeď - ŘSZK

Číslo a název varianty: IDS - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 251 - Opěrná zeď B - ŘSZK

Číslo a název rozpočtu: SO 251 - Opěrná zeď B - ŘSZK

Změna soupisu množství č. 1.05

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	711112002.	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým	M2	207,652	211,219	3,567	35,00	7 267,82	7 392,67	124,85	1,72
75	11163152.	lak hydroizolační asfaltový	T	0,124	0,126	0,002	45 000,00	5 580,00	5 670,00	90,00	1,61
Nové položky											
84	985331113.	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 12 mm	M	0,000	5,600	5,600	350,00	0,00	1 960,00	1 960,00	100,00
Celkem								1 672 408,91	1 694 826,96	22 418,04	1,34

Za zhotovitele:

Datum: 26. 10. 2021

Za objednavatele:

Datum: 29.10.2021