

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/49724 - Silnice III/49724: Napajedla, ul. Dr. Beneše - ŘSZK

Číslo a název varianty: SMO - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice III/49724

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/49724

Změna soupisu množství č. 2.02

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	462451114.	Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-25	M3	122,723	55,905	-66,818	3 435,00	421 553,51	192 033,68	-229 519,83	-54,45
63	564761111.	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	M2	7 714,000	5 614,000	-2 100,000	199,00	1 535 086,00	1 117 186,00	-417 900,00	-27,22
Celkem								1 956 639,51	1 309 219,68	-647 419,83	-33,09

Za zhotovitele:

Datum: 26. 10. 2021

Za objednavatele:

Datum: 27. 10. 2021