



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/49724 - Silnice III/49724: Napajedla, ul. Dr. Beneše - ŘSZK

Číslo a název varianty: SMO - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice III/49724

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/49724

Změna soupisu množství č. 2.03

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	122252206.	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3	M3	2 800,500	2 844,100	43,600	95,00	266 047,50	270 189,50	4 142,00	1,56
4	162551108.	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny	M3	3 108,260	3 151,860	43,600	130,00	404 073,80	409 741,80	5 668,00	1,40
5	167151111.	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až	M3	3 108,260	3 151,860	43,600	60,00	186 495,60	189 111,60	2 616,00	1,40
6	171201211.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	5 284,042	5 358,162	74,120	380,00	2 007 935,96	2 036 101,56	28 165,60	1,40
63	564761111.	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	M2	7 714,000	7 932,000	218,000	199,00	1 535 086,00	1 578 468,00	43 382,00	2,83
121	998225111.	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	1 142,801	1 236,541	93,740	55,00	62 854,06	68 009,76	5 155,70	8,20
122	998225191.	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopr	T	1 142,801	1 236,541	93,740	10,00	11 428,01	12 365,41	937,40	8,20
Celkem								4 473 920,93	4 563 987,63	90 066,70	2,01

Za zhotovitele:

Datum: 26. 10. 2021

Za objednavatele:

Datum: 27. 10. 2021