

Soupis objektů

Stavba: Silnice III/49724: Napajedla, ul. Dr. Beneše - ŘSZK

Objekt	Popis	Cena dle dodatku č. 1	Cena dle dodatku č. 2
SO 000.1	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - část ŘSZK	348 049,00	348 049,00
SO 101	Silnice III/49724	14 559 593,59	14 853 580,46
<i>Z toho ZBV</i>			
2.01	Dodatečné práce		851 340,00
2.02	Neprovedené práce		-647 419,83
2.03	Dodatečné práce		90 066,70
SO 110.1	DIO - část ŘSZK	138 134,00	138 134,00

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 15 588 951,03 Kč

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	567 560,00 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-1 110 734,46 Kč
Změna závazku + [%]:	3,64%
Změna závazku - [%]:	-7,13%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	15 045 776,57 Kč
Změna závazku celkem [%]:	10,77%

Dodatek č. 2:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	941 406,70 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-647 419,83 Kč
Změna závazku + [%]:	6,04%
Změna závazku - [%]:	-4,15%
Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]:	15 339 763,44 Kč
DPH 21 %:	3 221 350,32 Kč
Změna závazku celkem [%]:	20,96%

Cena dle dodatku č. 2 [včetně DPH]: 18 561 113,76 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 26. 10. 2021

Datum: 27. 10. 2021