



MUHTP004TQIU

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO na provedení akce: **Oprava severní části hradby městského opevnění v městě Horšovský Týn**

Uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)

Ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednavatel: **Město Horšovský Týn, náměstí Republiky 52, Horšovský Týn**

IČO 00253383, DIČ CZ00253383

zastoupené starostou Ing. Josef Holeček

Zhotovitel: **Václav Pivoňka, Plzeňská 99, Horšovský Týn**

IČO 10056408, DIČ [REDACTED]

2. Úprava smlouvy

Nově je upraveno v článku 4. Cena za dílo na základě zjištění víceprací:


Za provedení díla se stanovuje cena celkem: **1753268,- Kč bez DPH**

IX. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení tohoto Dodatku číslo 1 Smlouvy lze měnit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, potvrzeného oběma stranami. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu oběma smluvními stranami obdrží každá smluvní strana po jednom výtisku.
2. Tento dodatek byl schválen RM dne 6.10.2021 pod bodem 73/23.

V Horšovském Týně dne 21.11.2021

Za objednatele



Za zhotovitele




3P stavby Pivoňka
Plzeňská 99
Horšovský Týn



říjen 2021

Vícepráce – Oprava severní části hrady městského opevnění

Investor – Město Horšovský Týn

-bourání zdiva kamen.MVC přes 4m ² ručně	12,1m ³	
-třídění lom.kam.B tvaru.druh veli. tvar- ze stávající zdi	12,1m ³	
-nakládání na dopravní prostředky pro vod.dopravu	15 t	
-vodorovné přemístění suť skládka 5000m	15 t	
-skládkovné – lokální poplatek skládka Hadrovec	15 t	
-dozdění kamenné zdi	12,1m ³	
-spárování maltou	32m ²	
-kámen lomový upr.	33t	

celkem bez DPH

208 340,- Kč

