

Změnový list**č. 2****Stavba:** „Rekonstrukce vzduchotechniky imisní laboratoře v observatoři ČHMÚ v Praze Libuši“**Datum:** 2.11.2021**Vypracoval:** Bros Bau s.r.o., [redacted]**Popis změny a její účel:**Změna odvětrání m.č. D98 – požadavek uživatele**Změna osazení a doplnění škrticích klapek v m.č. D98 – požadavek uživatele**

- Doplnění 4 kusů škrticích klapek a jejich přemístění oproti PD
- Drobné stavební přípomocce
-
-

Kč**11 916,- Kč****Vypracoval dne:****Bros Bau s.r.o.** [redacted]**podpis:****Schválil dne:****ČHMÚ, I** [redacted]**podpis:**