

ETAPOVÝ ROZPOČET

| ETAPY PROJEKTU | AKTIVITY v rámci projektu | CENA ZA AKTIVITY bez DPH | CENA ZA AKTIVITY včetně DPH | CENA ZA ETAPY včetně DPH |
|--|--|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Rok 2013 | | | | |
| Etapa 1 | 1.1. Analýza existujících FTCs v cílové oblasti | 360.000,00 | 360.000,00 | 4.000.000,00 |
| | 3.1. Představení projektu zainteresovaným subjektům | 390.000,00 | 390.000,00 | |
| | 1.2. Výběr 12 FTCs dle stanovených kritérií | 353.000,00 | 353.000,00 | |
| | 1.3. Materiální vybavení vybraných center (FTCs) pro poradenskou činnost | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | |
| | 1.8. Založení školek pro pěstování sazenic zeleniny a dřevin | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.9. Dodání dopravních prostředků pro vybraná FTC | 811.000,00 | 811.000,00 | |
| | 2.7. Sestavení a poskytování tréninkových programů pro Das | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.2. Situační studie v oblastech při vybraných FTCs | 343.000,00 | 343.000,00 | |
| | 3.3. Analýza konkrétních postupů, problémů a potřeb farmářů při produkci a odbytu | 363.000,00 | 363.000,00 | |
| Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2013 | | | | |
| Rok 2014 | | | | |
| Etapa 2 | 1.3. Materiální vybavení vybraných center (FTCs) pro poradenskou činnost | 250.000,00 | 250.000,00 | 2.070.000,00 |
| | 1.4. Vybudování zázemí FTCs | 665.000,00 | 665.000,00 | |
| | 1.7. Instalace kapkového zavlažování pro 4 FTCs | 366.000,00 | 366.000,00 | |
| | 1.8. Založení školek pro pěstování sazenic zeleniny a dřevin | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.1. Zhodnocení znalosti a dovednosti rozvojových pracovníků a jejich supervizorů | 183.000,00 | 183.000,00 | |
| | 2.2. Skolení DAs a supervizorů v participačních, prezentačních a poradenských dovednostech | 263.000,00 | 263.000,00 | |
| | 2.3. Skolení DAs a supervizorů ve správných zemědělských praktikách (GAP) | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | 2.5. Navázání spolupráce mezi FTCs – WADO a odbornými institucemi pro rozvoj poradenství | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.7. Sestavení a poskytování tréninkových programů pro Das | 243.000,00 | 243.000,00 | |
| | 3.4. Zajištění dostupnosti zemědělských vstupů pro farmáře | 0,00 | 0,00 | |
| Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2014 | | | | |
| Etapa 3 | 1.3. Materiální vybavení vybraných center (FTCs) pro poradenskou činnost | 198.000,00 | 198.000,00 | 2.430.000,00 |
| | 1.4. Vybudování zázemí FTCs | 674.000,00 | 674.000,00 | |
| | 1.5. Zavedení chovů včel v 6 FTCs | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.7. Instalace kapkového zavlažování pro 4 FTCs | 373.000,00 | 373.000,00 | |
| | 1.8. Založení školek pro pěstování sazenic zeleniny a dřevin | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.10. Zavedení chovu hospodářských zvířat ve 3 FTCs | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.4. Zavedení GAP v rámci demonstračních aktivit FTCs | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.5. Navázání spolupráce mezi FTCs – WADO a odbornými institucemi pro rozvoj poradenství | 158.000,00 | 158.000,00 | |
| | 2.6. Sdílení zkušeností mezi FTCs | 235.000,00 | 235.000,00 | |
| | 2.7. Sestavení a poskytování tréninkových programů pro Das | 201.000,00 | 201.000,00 | |
| | 2.8. Podpora šíření znalostí mezi drobné farmáře | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.4. Zajištění dostupnosti zemědělských vstupů pro farmáře | 403.000,00 | 403.000,00 | |
| Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2014 | | | | |
| Rok 2015 | | | | |
| Etapa 4 | 1.4. Vybudování zázemí FTCs | 1.338.000,00 | 1.338.000,00 | 1.605.000,00 |
| | 1.5. Zavedení chovů včel v 6 FTCs | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.5. Navázání spolupráce mezi FTCs – WADO a odbornými institucemi pro rozvoj poradenství | 267.000,00 | 267.000,00 | |
| | 3.4. Zajištění dostupnosti zemědělských vstupů pro farmáře | 0,00 | 0,00 | |
| Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2015 | | | | |
| Etapa 5 | 1.4. Vybudování zázemí FTCs | 1.305.000,00 | 1.305.000,00 | 3.395.000,00 |
| | 1.5. Zavedení chovů včel v 6 FTCs | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.6. Zavedení technologií na zpracování produktů ve 3 FTCs | 628.000,00 | 628.000,00 | |
| | 2.4. Zavedení GAP v rámci demonstračních aktivit FTCs | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.5. Navázání spolupráce mezi FTCs – WADO a odbornými institucemi pro rozvoj poradenství | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.6. Sdílení zkušeností mezi FTCs | 288.000,00 | 288.000,00 | |
| | 2.7. Sestavení a poskytování tréninkových programů pro DAs | 295.000,00 | 295.000,00 | |
| | 2.8. Podpora šíření znalostí mezi drobné farmáře | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.4. Zajištění dostupnosti zemědělských vstupů pro farmáře | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.6. Zavedení zpracovatelských technologií při kooperativách | 618.000,00 | 618.000,00 | |
| | 3.7. Podpora při zavedení operačních plánů pro využití zpracovatelských technologií | 261.000,00 | 261.000,00 | |
| Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2015 | | | | |
| Rok 2016 | | | | |
| Etapa 6 | 1.5. Zavedení chovů včel v 6 FTCs | 0,00 | 0,00 | 2.278.000,00 |
| | 1.6. Zavedení technologií na zpracování produktů ve 3 FTCs | 690.000,00 | 690.000,00 | |
| | 1.10. Zavedení chovu hospodářských zvířat ve 3 FTCs | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.3. Skolení DAs a supervizorů ve správných zemědělských praktikách (GAP) | 441.000,00 | 441.000,00 | |
| | 2.4. Zavedení GAP v rámci demonstračních aktivit FTCs | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.5. Navázání spolupráce mezi FTCs – WADO a odbornými institucemi pro rozvoj poradenství | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.7. Sestavení a poskytování tréninkových programů pro DAs | 451.000,00 | 451.000,00 | |
| | 3.6. Zavedení zpracovatelských technologií při kooperativách | 696.000,00 | 696.000,00 | |
| | 3.7. Podpora při zavedení operačních plánů pro využití zpracovatelských technologií | 0,00 | 0,00 | |
| Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2016 | | | | |
| Etapa 7 | 1.5. Zavedení chovů včel v 6 FTCs | 0,00 | 0,00 | 722.000,00 |
| | 2.2. Skolení DAs a supervizorů v participačních, prezentačních a poradenských dovednostech | 350.000,00 | 350.000,00 | |
| | 2.5. Navázání spolupráce mezi FTCs – WADO a odbornými institucemi pro rozvoj poradenství | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.6. Sdílení zkušeností mezi FTCs | 372.000,00 | 372.000,00 | |
| | 2.8. Podpora šíření znalostí mezi drobné farmáře | 0,00 | 0,00 | |
| Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2016 | | | | |
| CELKEM – nabídková cena | | | | 16.500.000,00 |