

Dodatek č. 9

ke Smlouvě o dílo ze dne 13.7.2020
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: RITUS s.r.o.

IČ: 27501345

Sídlo: Krásné 1, 538 25 Nasavrky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 22758

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 9 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Oprava střechy MěÚ Jičín, Žižkovo nám. 18“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 9, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek IV.

Doba plnění

3. Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:

Zahájení doby plnění:

- | | |
|-------------------|---|
| I. etapa: | do 5 pracovních dní od převzetí staveniště od objednatele (předpoklad červenec 2020) |
| II. etapa: | do 5 pracovních dní od převzetí staveniště od objednatele (předpoklad březen 2021) |

Ukončení stavebních prací:

I. etapa: do 23.12.2021

II. etapa: do 23.12.2021

Objednatel si vyhrazuje, vzhledem k tomu, že **financování II. etapy** bude realizováno z rozpočtu města Jičína na rok 2021, který bude schvalován v zastupitelstvu města Jičína koncem roku 2020, následující: Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli nejpozději do **28.2.2021**, zda bude II. etapa realizována. Pokud v této lhůtě zhotovitel obdrží oznámení objednatele, že z důvodu nezajištění financování této etapy není možné tuto realizovat, smlouva v této části pozbude dnem doručení oznámení platnosti. Smluvní strany sjednávají, že pokud II. etapa nebude z tohoto důvodu realizována, není zhotovitel oprávněn uplatňovat vůči objednateli nárok na náhradu škody či ušlý zisk z důvodu této nerealizace.

Dále smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti smlouvy o dílo dodržet výši nabídkové ceny, kterou v rámci zadávacího řízení předložil.

Místo plnění: Městský úřad, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, kraj Královéhradecký

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 9 byl schválen Radou města Jičína dne 15.11.2021.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 9 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Krásném dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
RITUS s.r.o.
Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček
jednatelé