

**DODATEK Č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVA  
na výkon inženýrské činnosti a koordinátora BOZP**

**I.  
Smluvní strany**

**1.**

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,**

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava


Zastoupen : 

IČO : 00095711

DIČ : CZ00095711

Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Pověřen k jednání ve věcech  
technických, realizace stavby:



*(dále jen SSMSK, příkazce)*

**Vysplan s. r. o.**

se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava

zastoupena: 

IČ: 27717089

DIČ: CZ27717089

bankovní spojení: Komerční banka a. s.

číslo účtu: 115-5598500247/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 54050

*(dále jen „příkazník“)*

**II.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 4. 2021 příkazní smlouvu na výkon inženýrské činnosti a kordinátora BOZP ke stavbě **Sílnice III/4808 – rekonstrukce mostu ev.č. 4808-8 přes řeku Lubinu v obci Skorotín**. Z důvodu prodloužení realizace stavebních prací vyvstala objektivní potřeba na navýšení výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP. Z tohoto důvodu smluvní strany uzavřely tento dodatek.

**III.**

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Odměna, odst. 1 zní následovně:

1. Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH	286 650,-- Kč
navýšení dodatek č.1	76 950,--K-č
odměna celkem bez DPH	363 600,-- Kč
DPH	76 356,-- Kč
<b>odměna celkem včetně DPH</b>	<b>439 956,-- Kč</b>

**z toho:**

- a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

bez DPH	183 150,-- Kč
navýšení dodatek 1	54 150,-- Kč
DPH	49 833,-- Kč
<b>včetně DPH</b>	<b>287 133,-- Kč</b>

**přičemž odměna za 1 návštěvu činí 4 950,-- Kč bez DPH a za 1 hodinu nezbytné kancelářské práce činí 600,-- Kč bez DPH.**

- b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

bez DPH	103 500,-- Kč
navýšení dodatek 1	22 800,-- Kč
DPH	26 523,-- Kč
<b>včetně DPH</b>	<b>152 823,-- Kč</b>

**přičemž odměna za 1 návštěvu činí 2 850,-- Kč bez DPH a za 1 hodinu nezbytné kancelářské práce činí 600,-- Kč bez DPH.**

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. VI. Platební podmínky, odst. 4 a), b), c) zní následovně:

4. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny:

- a) po prostavění 50 % nákladů na stavbu (dále jen „prostavěnost stavby“) bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 173 423,50 Kč bez DPH,  
b) po 75 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 41 564,00 Kč bez DPH,  
c) zbývajících část z odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy tj. 148 612,50 Kč bez DPH bude vyúčtováno fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.

**IV.**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.

ve vztahu k VZ

19. 11. 2021

V Jihlavě dne 26.10.2021

MOR

pří  
Úprkov