

# DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

## Název díla:

**Zlín – Lužkovice – dobudování kanalizace – připojení na ČOV**

Smluvní strany:

### 1.1. Objednatel

**Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.**  
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín  
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561  
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169  
zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva

### 1.2. Zhotovitel

**SMO a.s.**  
se sídlem Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice  
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 3624  
zastoupená: Ing. Michalem Dlabačem, členem představenstva

## 2. Předmět smlouvy

2.10. Smluvní strany se v návaznosti na nepředvidatelné skutečnosti během výstavby a v souladu s odst. 16.6 smlouvy dohodly na úpravě zatřídění zeminy, která se vyskytla během zemních prací na předmětném díle. Projektovou dokumentací předpokládaná zemina třídy 4 byla během výkopových prací zastižena v rozsahu 25% z celkového objemu. Zbýlý rozsah (tj.75%) byl tvořen zeminami 5 třídy těžitelnosti.

Rozsah díla je dále upraven vypuštěním objektu SO 02 Přelozka STL plynovodu ze smluvního rozsahu.

## 4. Cena díla

4.8. V návaznosti na upřesnění předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě celkové ceny následovně:

Cena SoD bez DPH	2 480 123,90 Kč	
MNP	Cena nerealizovaného objektu SO 02 Přelozka STL plynovodu	- 147 565,22 Kč
VCP	Cena úpravy zatřídění zeminy bez DPH	147 565,22 Kč
Cena celkem bez DPH	2 480 123,90 Kč	

DPH bude účtována dle platných předpisů ke dni vystavení příslušné faktury.

## 19. Závěrečná ujednání

19.8. Dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis

19.9. Ostatní body smlouvy o dílo tímto dodatkem neřešené zůstávají v platnosti.

19.10. Nedílnou součástí dodatku č.1 tvoří příloha č.1 – Změnový list č.01

19.11. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, dodatek si přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne

~~02/11/2021~~

V Otrokovicích dne

\_\_\_\_\_  
Ing. Svatopluk Březík  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

\_\_\_\_\_  
Ing. Michal Dlabač  
člen představenstva  
SMO a.s.