

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 04/21 ze dne 09. 03. 2021 na zhotovení stavby:

„Stavební úpravy SVK Žďársko – 3. etapa“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva

Ing. Petr Bláha, technický pracovník

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný ve spisové složce oddíl C., vložka 1893 u Krajského soudu v Brně

(dále jen **zhotovitel**)

GREMIS, s.r.o.

Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Ing. Miroslavem Štolou, jednatelem společnosti

Ing. Miroslav Štola, jednatel společnosti

Ing. Pavel Mužátko, stavbyvedoucí

15544451

CZ15544451

ČS Velké Meziříčí

Komerční banka, a.s., Jihlava

1621387329/ 0800, 107-962810207/0100

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2, kterým se Smlouva o dílo č. 04/21 ze dne 09. 03. 2021, změněná Dodatkem č. 1 ze dne 11. 05. 2021, mění a doplňuje:

Čl. 5 Cena díla

5.1. Cena díla po odsouhlaseném dodatku č. 1, 2.362.128,40 Kč bez DPH se mění z důvodu rozšíření a změny předmětu díla o částku 136.641,-Kč bez DPH. Podrobná specifikace víceprací je uvedena v položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku. Celková cena díla včetně tohoto dodatku je nyní 2.498.769,4,-Kč bez DPH.

Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 04/21 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. §222/6, zákona č.134/2016 Sb.

Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.2 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č.2 je nedílnou součástí stávající smlouvy.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle §5 odst.2 zákona č.340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele, dva pro objednatele.

Příloha č.1: Položkový rozpočet

Žďár nad Sázavou, dne 30.9.2021

Ve Velkém Meziříčí, dne 30.9.2021

Objednatel

Zhotovitel

.....
Ing. Dagmar Zvěřinová
předsedkyně předsednictva

.....
Ing. Miroslav Štola
jednatel společnosti