



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „Stavební úpravy komunikace a výstavba chodníku v ulici Jívavská, Šternberk“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 342/21/S/OIVZ

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Šternberk**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ 00299529
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:** **K2 STAV s.r.o.**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Král
sídlo: Komenského 334/4, 785 01 Šternberk
IČ (IČO): 087 78 086
DIČ: CZ08778086
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

**Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1
smlouvy o dílo č. 342/21/S/OIVZ uzavřené dne 03.09.2021.**

IV. Cena díla

Podle § 222 odst. 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek dochází ke změně závazku dle
přiloženého rozpočtu, ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou víceprací. Na základě
tohoto se cena díla mění následovně:

Cena díla se navyšuje o **252 192,55 Kč** bez DPH:

1.1 Cena díla bez DPH dle D1	891 321,03 Kč
1.2 Výše DPH sazba 21 %	187 177,42 Kč
1.3 Cena díla včetně DPH celkem	1 078 498,45 Kč

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 342/21/S/OIVZ zůstávají beze změny.

Příloha dodatku č. 1:

- Rozpočet víceprací

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 25.10.2021 usnesením č.

Ve Šternberku dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság, starosta

Ing. Tomáš Král, jednatel