

Dodatek č. 2,

ke smlouvě o dílo ze dne 29.4.2021,

ke stavbě

„Velké Meziříčí – vodovod a kanalizace ul. Nad Gymnázíem“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva

Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah

Ing. Petr Bláha

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 2209

(dále jen **zhotovitel**)

Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky

Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti

Ing. Robert Billik, obchodní ředitel

Leoš Mahel, DiS, výrobní ředitel

41601645

CZ41601645

Komerční banka, a. s.

1008843621/0100

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu požadovaných víceprací, viz. příložený soupis prací, na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění:

A. Předmět plnění pro objekty:

		MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE	ROZDÍL
SO 02	RE-KCE KANALIZACE	54 210,82	225 026,70	170 815,88
SO 03	NOVOSTAVBA KANALIZACE	10 442,88	381 711,81	371 268,93
		64 653,70	606 738,51	542 084,81

Přílohou tohoto dodatku je Soupis prací SO 02, SO 03.

B. Změna ceny díla:

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu uvedeném v Čl. 2, specifikovaných v odst. A., na uzavření tohoto Dodatku č. 2 takto:

Předmět plnění dle **článku 2** stávající smlouvy o dílo ze dne 29.04.2021, č. 04/21/SOD/126 a Dodatku č. 1 se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce, méněpráce) tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

2. Celková cena díla dle **článku 5** stávající smlouvy o dílo ze dne 29.04.2021 a dodatku č. 1 se s odkazem na příložený soupis prací tímto dodatkem č. 2 mění následovně:

Cena dle SoD bez DPH	Kč 13 078 950,26
Cena dle dodatku č.1 bez DPH	Kč 1 408 847,38
Vícepráce	Kč 606 738,51
Méněpráce	Kč 64 653,70
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH	Kč 15 029 882,45
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 s DPH	Kč 18 186 157,76

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 29.4.2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 2, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 04/21/SOD/126, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/6, zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 27.10.2021

V Brně, dne 25.10.2021

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
Jiří Lutonský, ředitel a jednatel