

Dodatek č. 1 ke

Smlouvě o dílo č. S 2021 00 300
dle § 2 586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **Bazény fontány Jan Kuneš, s. r. o.**
sídlo: Na Hvězdárně 393/8, Velká Chuchle 159 00, Praha 5
IČ: 08664749
DIČ: CZ08664749
telefon: 602 221 988
e-mail: info@jankunes.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Jan Kuneš
oprávněnost jednat ve věcech technických: Jan Kuneš
(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800
telefon: 325 501 111
fax 325 501 256
e-mail: mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
Ing. Jiří Konhefr, vedoucí odboru správy majetku 606 794 225
Věra Hubená, referentka odboru správy majetku tel. 325 501 258
(dále jen objednatel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na “ Dodávku a montáž venkovní fontány s vodním mlžením do parku Dr. Antonína Brzoráda v Nymburce“

III. Čas plnění

Mění se termín dokončení I. etapy takto:

Termín dokončení díla I. etapa - **do 25.10.2021**

XIV. Závěrečná ustanovení

6. Dodatek č. 1 je uzavřen na základě schválení Radou města Nymburk usnesením č. 429 ze dne 20.10.2021.

V Praze, dne 15.11.2021

V Nymburce, dne 15.11.2021

za zhotovitele:

Jan Kuneš, jednatel
Bazény fontány Jan Kuneš, s. r. o.

za objednatele:

Ing. Tomáš Mach, Ph. D.
starosta města Nymburk

.....

.....